

تنمية الموارد المالية

الإدارة	تنمية الموارد	الهدف الاستراتيجي	تنمية الموارد الذاتية للجمعية وتحقيق الإستدامة المالية للجمعية	مدة المشروع	٣٦٠	يبدأ	1/1/2021	الميزانية التنفيذية	٣٩٤,٠٠٠
						ينتهي	31/12/2021		
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ	مؤشر الإنجاز
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة بالايام			
استقطاب داعمين جدد	تطوير نظام معلومات الداعمين والممولين لانشطة و برامج الجمعية	زيادة عدد الداعمين بنسبة ٥٠ % سنويا	تحليل سوق الداعمين والمائنين وفق مجالات الدعم وفترات التقديم والتواصل معهم بشكل مستمر	تنمية الموارد	2021/1/1	مستمر	٠	أخصائي تنمية الموارد	التحليل
			تنسيق زيارات للشركات بينبع الصناعية (التنسيق مع فرع بينع الصناعية)	تنمية الموارد	2021/1/16	2	٢٠٠٠	رئيس قسم التنمية	تقارير الزيارات
			تنسيق زيارات للشركات ورجال الأعمال بالمدينة المنورة	تنمية الموارد	2021/1/18	3	٠	رئيس قسم التنمية	تقارير الزيارات
			تفعيل الشركات والاتفاقيات وتجديدها	تنمية الموارد	2021/1/20	٥	٠	أخصائي تنمية الموارد	ملف الشركات
			تنسيق زيارات للشركات ورجال الأعمال في الرياض	تنمية الموارد	2021/1/26	5	٥٠٠٠	رئيس قسم التنمية	تقارير الزيارات
			اضافة ما لا يقل عن ١٠ داعمين لقاعدة البيانات شهريا	تنمية الموارد	2021/1/1	مستمر	٠	أخصائي تنمية الموارد	اسماء الداعمين المضافين
	تأهيل منسوبي الوحدات بالجمعية لإعداد المشاريع وفق متطلبات الجهات المانحة		تنسيق زيارات للشركات ورجال الأعمال في الشرقية	تنمية الموارد	2021/2/8	5	٥٠٠٠	رئيس قسم التنمية	تقارير الزيارات
			ترشيح موظف من كل قسم مخصص لرفع المشاريع	تنمية الموارد – اقسام الجمعية	2021/1/1	5	٠	رئيس قسم التنمية	قائمة الاسماء
			تحديد موعد ورشة عمل للموظفين للتعرف على متطلبات الجهات المانحة	تنمية الموارد	2021/1/1	5	٠	رئيس قسم التنمية	توثيق الورشة
	نظام التوزيع لكافة الأقسام فوق ١٨ سنة.		عقد ورشة العمل	تنمية الموارد	2021/1/11	1	٠	رئيس قسم التنمية	تقرير الورشة
			حصر اعداد الإيتام فوق سن ١٨ سنة	تنمية الموارد – الكفالات	2021/1/1	2	٠	الكفالات	قائمة الاسماء
			إعداد وثيقة المشروع	تنمية الموارد	2021/1/1	2	٠	أخصائي تنمية الموارد	الوثيقة
			تحديد الجهات الداعمة وارسال وثيقة المشروع	تنمية الموارد	2021/1/3	مستمر	٠	رئيس قسم التنمية	قائمة بالمراسلات

تنمية الموارد المالية

الإدارة		تنمية الموارد	الهدف الاستراتيجي	تنمية الموارد الذاتية للجمعية وتحقيق الإستدامة المالية للجمعية			مدة المشروع	٣٦٠	يبدأ	1/1/2021	الميزانية التنفيذية	٣٩٤,٠٠٠
									ينتهي	31/12/2021		
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مستول التنفيذ	مؤشر الإنجاز			
				الجهة المسفلة	تاريخ البداية	المدة بالايام			نوعه	تاريخه		
تنمية الدعم من الداعمين الحاليين	تقديم التقارير لتحقيق الشفافية وتوسيع ثقة الداعمين والممولين	زيادة الإيرادات من الداعمين الحاليين بنسبة ٥% وتحقيق نسبة رضا ٨٠%	الحصول على التقارير الدورية عن المشاريع وفقرص انجازها من الادارات المعنية	تنمية الموارد والكفالات والرعاية الاسريه	2021/2/1	10	٠	رئيس قسم التنمية	مسودة التقارير	2021/2/10		
			ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة على مدار العام	تنمية الموارد	مستمر	٠	٠	رئيس قسم التنمية	كشف الجهات المرسله	2021/12/31		
			الاحتفاظ بسجل كامل عن كل مشروع بملف الجهة الداعمة	تنمية الموارد	مستمر	٠	٠	أخصائي تنمية الموارد	السجلات	2021/12/31		
	حفل التكرم السوي للداعمين والماعين		اعداد خطة العمل واعتمادها من الادارة	تنمية الموارد – العلاقات والاعلام	2021/3/6	10	٠	رئيس قسم التنمية	خطة عمل	2021/3/16		
			تحديد أسماء الداعمين المكرمين	تنمية الموارد	2021/3/10	2	٠	أخصائي تنمية الموارد	قائمة الأسماء	2021/3/12		
			ترتيب الاقامة والمواصلات للداعمين	العلاقات والاعلام	2021/3/16	5	٠	مسؤول العلاقات والاعلام	فواتير	2021/3/21		
			تصميم وطباعة كتيب عن آخر انجازات الجمعية	العلاقات والاعلام	2021/1/1	٥	٠	مسؤول العلاقات والاعلام	فاتورة	2021/1/5		
	عمل استبيان لقياس مستوى رضا الداعمين		اعداد فقرات الحفل	تنمية الموارد – العلاقات والاعلام	2021/4/1	10	٠	مسؤول العلاقات والاعلام	جدول الحفل	2021/4/10		
			تجهيز الدروع والهدايا لتكرم الداعمين	العلاقات والاعلام	2021/4/11	٥	٠	مسؤول العلاقات والاعلام	فاتورة	2021/4/15		
			تنفيذ الحفل	اتنمية الموارد- العلاقات والاعلام	2021/4/20	١	٥٠٠٠٠	اتنمية الموارد- العلاقات والاعلام	توثيق	2021/4/21		
			اعداد تقرير عن المناسبة	تنمية الموارد	2021/5/16	١٥	٠	اتنمية الموارد- العلاقات والاعلام	تقرير	2021/5/31		
			اعداد صيغة الاستبيان	إدارة التطوير والجودة – تنمية الموارد	2021/6/1	٥	٠	أخصائي تنمية الموارد	الاستبيان	2021/6/5		
			حصر الجهات المستهدفة	تنمية الموارد	2021/6/5	٥	٠	أخصائي تنمية الموارد	قائمة بالجهات	2021/6/10		
			توزيع الاستبيان على المستهدفين	تنمية الموارد	2021/6/11	٥	٠	رئيس قسم التنمية	قائمة بالجهات	2021/6/16		
			جمع الاستبيان من المستهدفين	تنمية الموارد	2021/6/17	٣	٠	أخصائي تنمية الموارد	نماذج الاستبيان	2021/6/20		
			تفريغ بيانات الاستبيان وتحليلها	إدارة التطوير والجودة – تنمية الموارد	2021/6/21	٥	٠	أخصائي تنمية الموارد	جدول	2021/6/25		
			اعداد التقرير النهائي عن الاستبيان	إدارة التطوير والجودة – تنمية الموارد	2021/6/26	٥	٠	رئيس قسم التنمية	التقرير	2021/6/31		

تنمية الموارد المالية

الإدارة	تنمية الموارد	الهدف الاستراتيجي	تنمية الموارد الذاتية للجمعية وتحقيق الإستدامة المالية للجمعية	مدة المشروع	٣٦٠	يبدأ	1/1/2021	الميزانية التنفيذية	٣٩٤,٠٠٠
						ينتهي	31/12/2021		
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ	مؤشر الإنجاز
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة بالايام			
تنويع وتطوير هيكل إيرادات الجمعية	تنمية موارد الجمعية من حملة رعضان (الزكاة)	تحقيق ٦٠% من إيرادات الجمعية من ٥ مصادر مختلفة	اعداد خطة نوعية لحملة الزكاة	تنمية الموارد	2021/2/25	١٠	٠	رئيس قسم التنمية	الحطة معتمدة
			تمكين فريق عمل متخصص بالحملة	تنمية الموارد	2021/3/6	٥	٠	رئيس قسم التنمية	أسماء الفريق
			التعاقد مع شركات إعلامية متخصصة	الاعلام	2021/3/12	١٠	٢٠٠٠٠٠	رئيس قسم التنمية	العقد معتمد
			تنفيذ الحملة	تنمية الموارد	2021/3/22	٥٧	٠	أخصائي تنمية الموارد	التقرير
			الشراكة مع احدى الشركات المتخصصة بالتسويق الاعلامي للتبرع الالكتروني ورسائل ال sms	تنمية الموارد / العلاقات	2021/2/23	١٠	٠	رئيس قسم التنمية	عقد الشراكة
	تنمية موارد الجمعية من حملة sms رسائل	تحقيق ٦٠% من إيرادات الجمعية من ٥ مصادر مختلفة	التقرير الختامي للحملة	تنمية الموارد	2021/6/16	٥	٠	رئيس قسم التنمية	تقرير
			تحديد الشركات وأصحاب رؤوس الأموال المستهدفين	تنمية الموارد	2021/1/1	مستمر	٠	رئيس قسم التنمية	الوثيقة
			ترتيب وتنسيق الاجتماعات	تنمية الموارد	2021/2/1	٥	٠	رئيس قسم التنمية	اعتماد الملف
			القيام بزيارات المستهدفين حسب نتائج المتابعة	تنمية الموارد	2021/1/16	مستمر	١٠٠٠٠	رئيس قسم التنمية	اعتماد العقد
			تجهيز المطبوعات والوسائل التسويقية	تنمية الموارد	مستمر	م	١٠٠٠٠٠	رئيس قسم التنمية	اعتماد العقد
	تنمية التبرعات العينية بنسبة ٥% سنويا	تحقيق ٦٠% من إيرادات الجمعية من ٥ مصادر مختلفة	إعداد تقرير ختامي بالزيارات	تنمية الموارد	2021/2/1	مستمر	٠	رئيس قسم التنمية	اعتماد العقد
			تجهيز وثيقة البرنامج والموازنة الخاصة به	تنمية الموارد	2021/4/1	٥	٠	رئيس قسم التنمية	الوثيقة
			حصر الشركات المستهدفة	تنمية الموارد	2021/4/6	٥	٠	رئيس قسم التنمية	اعتماد الملف
			ارسال خطاب طلب الدعم	تنمية الموارد	2021/4/12	٥	٠	رئيس قسم التنمية	اعتماد العقد
			اعداد التقرير الختامي	تنمية الموارد	2021/5/1	٢	٠	أخصائي تنمية الموارد	التقرير

تنمية الموارد المالية

الإدارة	تنمية الموارد	المهدف الاستراتيجي	تنمية الموارد الذاتية للجمعية وتحقيق الإستدامة المالية للجمعية				مدة المشروع	٣٦٠	يبدأ	1/1/2021	الميزانية التنفيذية	٣٩٤,٠٠٠
									ينتهي	31/12/2021		
البرنامج	المشروع	المهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ	مؤشر الإنجاز		نوعه	تاريخه
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة بالايام						
تفعيل دور أكبر لدعم البرامج والشايع من الجهات المانحة	حصر برامج ومشاريع عام ٢٠٢١	اعداد وثيقة لكل برنامج ومشروع	جميع الإدارات والأقسام	جميع الإدارات والأقسام	2021/1/1	15	٠	جميع الأقسام	قائمة بالبرامج	2021/1/15		
				جميع الإدارات والأقسام	2021/1/1	٣٠	٠	جميع الأقسام	وثائق المشاريع	2021/1/30		
				تنمية الموارد	2021/1/10	١٥	٠	رئيس قسم التنمية	اعتماد الدليل	2021/1/25		
				الإعلام	مستمر	م	٠	الإعلام	اعتماد التصميم	2021/12/31		
				تنمية الموارد	2021/1/1	مستمر	٠	رئيس قسم التنمية	قائمة بالمؤسسات	2021/12/31		
				تنمية الموارد . العلاقات العامة	2021/1/1	مستمر	٠	رئيس قسم التنمية	اعتماد الجدول	2021/12/31		
				تنمية الموارد . العلاقات العامة	2021/1/16	مستمر	٠	رئيس قسم التنمية	تقرير الزيارات	2021/12/31		
				تنمية الموارد	2021/11/1	٣٠	٠	رئيس قسم التنمية	تقرير	2021/11/30		
				تنمية الموارد	2021/1/1	١٠	٠	رئيس قسم التنمية	قائمة بالبرامج	2021/1/10		
				تنمية الموارد	2021/1/11	١٠	٠	رئيس قسم التنمية	وثائق المشاريع	2021/1/21		
الاستفادة من مخصصات المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات الاقتصادية	حصر برامج ومشاريع عام ٢٠٢١	اعداد وثيقة لكل برنامج ومشروع	تنمية الموارد	تنمية الموارد	2021/1/22	٥	٠	رئيس قسم التنمية	اعتماد الدليل	2021/1/27		
				تنمية الموارد	2021/1/27	٦٠	٠	رئيس قسم التنمية	خطة التسويق	2021/3/27		
				تنمية الموارد	2021/4/1	٥	٠	رئيس قسم التنمية	تقرير	2021/4/6		

تنمية الموارد المالية

٣٩٤,٠٠٠	الميزانية التنفيذية	1/1/2021	يبدأ	٣٦٠	مدة المشروع	تنمية الموارد الذاتية للجمعية وتحقيق الإستدامة المالية للجمعية	الهدف الاستراتيجي		تنمية الموارد	الإدارة		
		31/12/2021	ينتهي									
مؤشر الإنجاز		مسئول التنفيذ	الميزانية	التنفيذ		إجراءات العمل	الهدف النوعي kpi	المشروع	البرنامج			
نوعه	تاريخه			الجهة المخدة	تاريخ البداية						المدة بالايام	
2021/2/4	الدراسة	أخصائي تنمية الموارد	٠	٣	2021/2/1	تنمية الموارد	عمل دراسة لأفضل الشراكات المناسبة لمجال عمل الجمعية		الشركة مع (١٠) شركات			
2021/2/9	بيان بالشركات	رئيس قسم التنمية	٠	٤	2021/2/5	تنمية الموارد					اختيار (١٠) شركات وطنية	
2021/2/12	البرنامج	رئيس قسم التنمية	٠	2	2021/2/10	تنمية الموارد					بناء برنامج مشترك لتبادل المنفعة مع الشركات	
2021/12/31	جدول الزيارات	رئيس قسم التنمية	٠	مستمر	2021/2/13	تنمية الموارد					زيارة الشركات المعتمدة	
2021/12/17	العقد معتمد	رئيس قسم التنمية	٠	مستمر	2021/2/16	تنمية الموارد					توقيع اتفاقية الشراكات المعتمدة	
2021/12/31	الخطة معتمدة	أخصائي تنمية الموارد	٠	مستمر	2021/1/20	تنمية الموارد					رفع خطة الحملة الاعلامية لكل شركة	
2021/11/30	التقرير	رئيس قسم التنمية	٠	30	2021/11/1	تنمية الموارد					التقرير الختامي	
2021/1/5	الكتيب معتمد	الاعلام	٠	٥	2021/1/1	الاعلام					تجهيز الكتيب الخاص بالمشروع	تسويق برامج نادي ككافل الاجتماعي
2021/1/21	الخطة معتمدة	رئيس قسم التنمية	٠	٥	2021/1/16	تنمية الموارد					اعداد خطة العمل واعتمادها من الادارة	
2021/1/30	القائمة	رئيس قسم التنمية	٠	مستمر	2021/1/16	تنمية الموارد					تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المشروع عليها	
2021/2/11	التقرير	رئيس قسم التنمية	٠	10	2021/2/1	تنمية الموارد					تحديد أوقات الزيارة للمستهدفين	
2021/2/31	اعتماد الزيارات	رئيس قسم التنمية	٠	مستمر	2021/2/16	تنمية الموارد					ارسال طلبات الزيارة للمستهدفين	

تنمية الموارد المالية

الإدارة	تنمية الموارد	الهدف الاستراتيجي	تنمية الموارد الذاتية للجمعية وتحقيق الإستدامة المالية للجمعية	مدة المشروع	٣٦٠	يبدأ	1/1/2021	الميزانية التنفيذية	٣٩٤,٠٠٠
						ينتهي	31/12/2021		
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ	مؤشر الإنجاز
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة بالايام			
			تسويق المشروع ميدانياً	تنمية الموارد	2021/3/1	مستمر	١٠٠٠٠	أخصائي تنمية الموارد	التقرير 2021/12/13
استحداث مشاريع جديدة لتنمية الموارد المالية للأفراد	تفعيل مشروع وقف اليوم	زيادة الإيرادات من المشاريع الجديدة بنسبة ٥٠%	تجهيز البروشور الخاص بالمشروع	قسم الاعلام	2021/1/5	١٠	٠	الاعلام	الدراسة 2021/1/15
			تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المشروع عليها	تنمية الموارد	2021/1/16	١٤	٠	رئيس قسم التنمية	البرنامج 2021/1/30
			تحديد أوقات الزيارة للمستهدفين	تنمية الموارد	2021/2/1	٥	٠	رئيس قسم التنمية	جدول الزيارات 2021/2/6
			ارسال طلبات الزيارة للمستهدفين	تنمية الموارد	2021/2/7	٤	٠	رئيس قسم التنمية	العقد معتمد 2021/2/11
			تسويق المشروع ميدانياً	تنمية الموارد	2021/2/14	٣	٠	رئيس قسم التنمية	الخطة معتمدة 2021/2/17
			اعداد خطة العمل واعتمادها من الادارة	تنمية الموارد	2021/1/1	٥	٠	رئيس قسم التنمية	الدراسة 2021/1/5
	تفعيل مشروع ركاتكم لإلتزام المدينة (دعم الكفالة)		تجهيز البروشور الخاص بالمشروع	تنمية الموارد/الاعلام	2021/1/6	٣	٠	الاعلام	البرشور 2021/1/9
			تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المشروع عليها	تنمية الموارد	2021/1/10	٥	٠	رئيس قسم التنمية	القائمة 2021/1/15
			تحديد أوقات الزيارة للمستهدفين	تنمية الموارد	2021/1/16	٥	٠	رئيس قسم التنمية	جدول الزيارات 2021/1/21
			ارسال طلبات الزيارة للمستهدفين	تنمية الموارد	2021/1/22	٥	٠	رئيس قسم التنمية	العقد معتمد 2021/1/26
			تسويق المشروع ميدانياً	تنمية الموارد	2021/1/27	٦٠	٠	رئيس قسم التنمية	الخطة معتمدة 2021/3/27
			اجتماع لجنة المشاريع الموسمية وتحديد المشاريع الرضائية وتحديد قيمة السهم لكل مشروع	لجنة المشاريع الموسمية	2021/3/24	٥	٠	لجنة المشاريع الموسمية	التقرير 2021/3/28

تنمية الموارد المالية

الإدارة	تنمية الموارد	الهدف الاستراتيجي	تنمية الموارد الذاتية للجمعية وتحقيق الإستدامة المالية للجمعية	مدة المشروع	٣٦٠	يبدأ	1/1/2021	الميزانية التنفيذية	٣٩٤,٠٠٠	
						ينتهي	31/12/2021			
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ	مؤشر الإنجاز	
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة بالايام				
تحسين جودة الخدمة ورفع مستوى الأداء - المشاريع الموسمية	المشاريع الرضائية	تلبية احتياجات ٢٠٠٠ أسرة و ٤٠٠٠٠ مقيم	تجهيز الاستقبال بكل مايلزم من بروشورات ونحوها عن المشاريع الرضائية	قسم الاعلام	2021/3/29	٥	٠	قسم الاعلام	البرشورات	2021/4/3
			تجهيز الضيافة الخاصة بشهر رمضان وتشمل المواد الاستهلاكية	تنمية الموارد	2021/4/1	١٠	٠	قسم تنمية الموارد	التوفير	2021/4/10
			استقطاب عدد ٤ مقدمين للضيافة	الموارد البشرية	2021/4/1	١٠	١٢٠٠٠	الموارد البشرية	التنفيذ	2021/4/10
			عمل إحصائيات دقيقة عن المشاريع	تنمية الموارد	2021/5/11	٢	٠	تنمية الموارد	التقرير الإحصائي	2021/5/13
			عمل عداد الكتروني بين نسبة تحقيق الهدف من المشروع	قسم الاعلام	2021/4/13	م	٠	قسم الاعلام	التنفيذ والدعم الفني	2021/5/21
			اجتماع لجنة المشاريع الموسمية وتحديد قيمة سهمي الحج والأضحية	لجنة المشاريع الموسمية	2021/6/21	٢	٠	رئيس قسم التنمية	التقرير	2021/6/23
	مشاريع الحج والأضاحي	تجميع ١٠٠ أسرة و ١٠٠٠ مقيم وتوزيع ١٥٠٠ أضحية على الأسر	تجهيز الاستقبال بكل مايلزم من بروشورات ونحوها عن مشروع الحج والأضحية	قسم الاعلام	2021/6/24	٥	٠	قسم الاعلام	عرض البرشورات	2021/6/28
			عمل كوبونات لأستلام الأضاحي	قسم الاعلام	2021/6/30	٥	٠	قسم الاعلام	دفتر الكوبونات	2021/7/5
			عمل إحصائيات دقيقة عن المشاريع	تنمية الموارد	2021/6/21	٣٠	٠	رئيس تنمية الموارد	التقرير	2021/7/20
			عمل عداد الكتروني بين نسبة تحقيق الهدف من المشروع	قسم الاعلام	مستمر	م	٠	قسم الاعلام	التنفيذ	2021/8/1
	مشاريع بداية الدراسة	تجهيز ٥٠٠ حقيبة مدرسية متكاملة	اجتماع لجنة المشاريع الموسمية وتحديد قيمة سهم الحقيبة المدرسيه	لجنة المشاريع الموسمية	2021/8/6	٣	٠	لجنة المشاريع الموسمية	التقرير	2021/8/8
			تجهيز الاستقبال بكل مايلزم من بروشورات ونحوها عن المشروع	قسم الاعلام	2021/8/9	٥	٠	قسم الاعلام	البرشور	2021/8/13
			تجهيز كشف بالأيام حسب المراحل التعليمية	الرعاية الاسرية	2021/8/6	١٠	٠	الرعاية الاسرية	قائمة الأسماء	2021/8/16
			عمل إحصائيات دقيقة عن المشروع	تنمية الموارد	2021/8/14	٥	٠	رئيس قسم التنمية	التقرير	2021/8/18
			عمل عداد الكتروني بين نسبة تحقيق الهدف من المشروع	قسم الاعلام	2021/8/6	١٠	٠	قسم الاعلام	التنفيذ	2021/8/16

تنمية الموارد المالية

الإدارة	تنمية الموارد	الهدف الاستراتيجي	تنمية الموارد الذاتية للجمعية وتحقيق الإستدامة المالية للجمعية	مدة المشروع	٣٦٠	يبدأ	1/1/2021	الميزانية التنفيذية	٣٩٤,٠٠٠
						ينتهي	31/12/2021		
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مستول التنفيذ	مؤشر الإنجاز
				الجهة المفذة	تاريخ البداية	المدة بالايام			
	كسوة الشتاء	تسوية المشروع لعدد ١٠٠٠ أسرة	تجهيز الروشور الخاص بالمشروع	قسم الاعلام	2021/8/5	٥	٠	الاعلام	الدراسة
			تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المشروع عليها	تنمية الموارد	2021/8/11	٥	٠	رئيس قسم التنمية	البرنامج
			تحديد أوقات الزيارة للمستهدفين	تنمية الموارد	2021/8/13	٥	٠	رئيس قسم التنمية	جدول الزيارات
			ارسال طلبات الزيارة للمستهدفين	تنمية الموارد	2021/8/19	٤	٠	رئيس قسم التنمية	العقد معتمد
			تسويق المشروع ميدانياً	تنمية الموارد	2021/8/23	٣	٠	رئيس قسم التنمية	الحفلة معتمدة

الأمين العام
د. عبدالحسن بن معيض الحربي

مساعد الأمين العام للاستدامة
د. نافع بن محمد المزيني

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ لقسم الأوقاف

الإدارة	القروع	الهدف الاستراتيجي	جميع الأهداف الاستراتيجية للجمعية	مدة الخطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	•
						ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢١		
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ	مؤشر الإنجاز
				الجهة المفذة	تاريخ البداية	المدة بالايام			
تطوير وتحسين عمل ادارة الأوقاف	ارشفة جميع الملفات الخاصة بالأوقاف كل ملف على حده (إلكترونيًا)	جميع الوثائق والصكوك الوقفية مؤرشفة بشكل الكتروني	حصر الأوقاف وانواعها	إدارة الأوقاف	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	مسؤول الاوقاف	قائمة بالأوقاف ٣٠/٠١/٢٠٢١
			عمل ملف لكل وقف على حده	إدارة الأوقاف	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	مسؤول الاوقاف	أرشف الأوقاف ٣٠/٠٢/٢٠٢١
			في حل ورود أي خطاب أو متعلقات بالأوقاف يتم حفظها في ملفها	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	أرشف الأوقاف مستمر
			الرجوع للملفات في حال طلب أي معلومة أو وثيقة	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	أرشف الأوقاف مستمر
			إنشاء ملف اكسل شامل للأوقاف (كرت عقار) يحتوي البيانات التالية (العنوان، الجهة المستأجرة، معلومات تفصيلية عن العقار، معلومات العقد، توضيحات وشروحات)	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	ملف الأوقاف مستمر
	اكمال نواقص الاوراق الوقفية والتبوية لجميع اوقاف الجمعية	الوصول الى نسبة ١٠٠% من الأوقاف مكتملة الوثائق والصكوك	حصر الأوقاف التي يوجد بها وثائق ناقصة	إدارة الأوقاف	١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	مسؤول الاوقاف	جدول الحصر ٣٠/٠١/٢٠٢١
			التواصل مع الشخص المسؤول عن الوقف شخص كان او فرع لإكمال النواقص	إدارة الأوقاف	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	مسؤول الاوقاف	إيميل - رسائل - سجل اتصالات مستمر
			عمل جدول اكسل بالوراق المطلوبة للأوقاف ومتابعته بشكل دائم وإضافة كل وقف جديد	إدارة الأوقاف	٠١/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	مسؤول الاوقاف	الملفات مستمر
			المتابعة بشكل اسبوعي حتى اكمال جميع الوثائق الناقصة	إدارة الأوقاف	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	مسؤول الاوقاف	إيميل مستمر

تنمية تبرعات الاوقاف	إنجاد استثمارات جديدة تدر دخل للجمعية	تقديم ما لا يقل عن ٥ فرص استثمارية سنويا	البحث عن فرصة استثمارية	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	جدول بالفرص	مستمر
			تصميم استثمار (العقار الجيد) والذي يساعد على اختيار الفرص الاستثمارية بشكل صحيح (العرض والطلب - الموقع - عمر المبنى - الخ)	إدارة الأوقاف	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	مسؤول الاوقاف	الاستثمار	٣٠/٠٢/٢٠٢١
			عمل دراسة مبسطة عن الفرصة	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	الدراسة	مستمر
			عرض الدراسة على الإدارة	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	خطاب	مستمر
			في حال موافقة الإدارة يتم عقد اجتماع مع لجنة التنمية والاستثمار	الإدارة	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	محضر الاجتماع	مستمر
			يتم بحث الفرصة في الاجتماع واتخاذ قرار	لجنة الاستثمار	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	محضر الاجتماع	مستمر
	التسويق لأوقاف الجمعية	تغطية ما لا يقل عن ٨٠٪ من الوحدات العقارية - أقل من ٢٠٪ من الوحدات شاغرة	مراجعة العقود لمعرفة انتهاء العقد	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	جدول العقود	مستمر
			التواصل مع المختصين في معرفة سعر السوق وفي حالة أن الأسعار كما هي توقيع عقد مع نفس المستثمر أو المستأجر	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	العقد	مستمر
			تسويق الوحدات العقارية الشاغرة بالصحف والمكاتب العقارية أو أي وسيلة مناسبة	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	تقرير التسويق	مستمر
			استقبال العروض وتشكيل لجنة للموافقة على الاستأجار أو الاستثمار	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	محضر اجتماع	مستمر
			توقيع العقود واستلام المبالغ	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الاوقاف	العقد	مستمر

العناية بالموقوفين والأوقاف	تصميم وتنفيذ تقارير الموقوفين	الوصول إلى نسبة ١٠٠% من التقارير مجهزة ختمة كل سنة	إنشاء جدول للموقوفين يحتوي جميع بيانات الموقف والموقف	إدارة الأوقاف	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	مسؤول الأوقاف	جدول الموقوفين	٣٠/٠١/٢٠٢١
			التنسيق مع المالية بتزويد إدارة الأوقاف بتقارير الإيرادات بشكل (ربع سنوي - نصف سنوي - سنوي) حسب رغبة الموقف	إدارة الأوقاف - المالية	ربع سنوي - نصف سنوي	-	-	مسؤول الأوقاف	تقرير الإيرادات	ربع سنوي - نصف سنوي
			تزويد قسم الاعلام والعلاقات العامة بالبيانات المطلوبة لأخراج التقرير بالشكل المناسب	إدارة الأوقاف - الاعلام	ربع سنوي - نصف سنوي	-	-	مسؤول الأوقاف	التقارير	ربع سنوي - نصف سنوي
			التواصل مع الموقف وتقديم التقرير له مع شكر الموقف	إدارة الأوقاف	ربع سنوي - نصف سنوي	-	-	مسؤول الأوقاف	خطاب - تقرير	ربع سنوي - نصف سنوي
	الصيانة الدورية لأوقاف الجمعية	رفع كفاءة الأوقاف بنسبة ٢٠%	حصر أوقاف الجمعية ومراجعة القائمة بشكل دوري لإضافة كل جديد لها	إدارة الأوقاف	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	مسؤول الأوقاف	قائمة بالأوقاف	٣٠/٠١/٢٠٢١
			بناءً على قوائم الحصر يتم إنشاء خطط الصيانة الدورية (الوقائية) لأوقاف الجمعية على النماذج المعتمدة للصيانة	إدارة الأوقاف	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	مسؤول الأوقاف	خطة الصيانة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية طبقاً للخطة الموضوعية	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الأوقاف	قائمة بما تم تنفيذه	مستمر
			في حالة طلب صيانة مفاجئة يتم إخطار مسئول الصيانة على نموذج إبلاغ أعطال	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الأوقاف	نموذج	مستمر
			يقوم المسئول المختص بمراجعة أعمال الصيانة وتسجيلاتها في كارت حياة العقار	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الأوقاف	كارت العقار	مستمر
			يتم حفظ وفهرسة والتعامل مع جميع الصيانات التي تمت على العقارات الخاصة بالجمعية في ملف كل عقار	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الأوقاف	ملف العقارات	مستمر
			عند قيام مسئول الصيانة المتعاقد مع الجمعية بإجراء عمليات الصيانة الطارئة أو الوقائية يجب مراعاة التدابير التي تمنع تلوث بيئة أو ترزع المستخدمين نتيجة أعمال الصيانة	إدارة الأوقاف	مستمر	-	-	مسؤول الأوقاف	التقرير	مستمر

٠١/٠٣/٢٠٢١	جدول الاسماء	مسؤول الاوقاف	-	٣٠	٠١/٠٢/٢٠٢١	إدارة الأوقاف	تحديد أسماء الموقفين المكرمين وتحديد جدول زمني للتكريم	تكریم الموقفين السابقين	تكریم الموقفين	العناية بالموقفين والأوقاف
٠١/٠٣/٢٠٢١	آلية مكتوبة معتمدة من الادارة	مسؤول الاوقاف	-	٣٠	٠١/٠٢/٢٠٢١	إدارة الأوقاف	وضع آلية للتكريم سواء بدرع او شهادة او شهادة وقف نخلة بناء على ما تعتمده الادارة وتحديد آلية ومكان التكريم (حفل - دعوة خاصة - ... الخ)			
٠١/٠٤/٢٠٢١	التقرير	مسؤول الاوقاف	-	٣٠	٠١/٠٣/٢٠٢١	إدارة الأوقاف	تصميم وطباعة كتيب عن آخر النجاحات الجمعية لتقديمه مع التكريم			
٠١/٠٤/٢٠٢١	الدروع والهدايا	مسؤول الاوقاف	-	٣٠	٠١/٠٣/٢٠٢١	إدارة الأوقاف	تجهيز الدروع والهدايا لتكريم الموقفين			
٠١/١٢/٢٠٢١	تقرير - صور	مسؤول الاوقاف	-	٢٤٠	٠١/٠٤/٢٠٢١	إدارة الأوقاف	تنفيذ التكريم ورفع تقرير نهائي بما تم			
٠١/٠٤/٢٠٢١	آلية مكتوبة معتمدة من الادارة	مسؤول الاوقاف	-	٦٠	٠١/٠٢/٢٠٢١	إدارة الأوقاف	وضع آلية للموقفين الجدد تشمل النشر الاعلامي والشكر على وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الدورية والتكريم			

الأمين العام
د. عبدالحسن بن معيض الحربي

مساعد الأمين العام للاستدامة
د. نافع المزيبي

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ لفرع الجمعية في محافظة الحناكية

الإدارة	الفروع	الهدف الاستراتيجي	جميع الأهداف الاستراتيجية للجمعية	مدة الخطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	مؤشر الإنجاز	
					ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢١				
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ	مؤشر الإنجاز	
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة				
تطوير وتحسين أنظمة عمل إدارة الخدمات الأسرية	الأسر بشكل سنوي تجديد بحوث جمع الأسر محدثة ختاية ٢٠٢١	عدد الأسر محدثة ختاية ٢٠٢١ ١٠٠٪ من	التعميم على الفروع بتحديث كل فرع بيانات الاسر الخاصة به واحتفاظ كل فرع بملفاته	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيميل	٣٠/٠١/٢٠٢١
			رفع كشف بالاسر المحدثه ونتائج البحث للاسر والافراد شهريا	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	الفرع	الكشف	كل ثلاث اشهر
			تعميم الآلية الجديدة على الفروع واحتفاظ كل فرع بملفاته	ادارة الفروع	١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيميل	٣٠/٠١/٢٠٢١
			استخراج الملفات واستكمال النواقص	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	كشف	شهر/٢٠٢١
			البدا بالارشفة وفق الآلية الجديدة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الملفات	شهر/٢٠٢١
			تقرير نهاية عملية الارشفة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	إيميل	٣٠/٣/٢٠٢١
تنمية الإيرادات من الكفالات	الكفالة الأساسية	تغطية الفرع ٣٠٪ من ايتامه الجدد	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	ادارة الفروع	إيميل	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع
	الكفالة الداعمة	تغطية الفرع ٣٠٪ من مجموع ايتامه	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع

تنمية الفروع العينية	مشروع تأمين احتياجات الأسر العينية (أجهزة كهربائية، أثاث، سلال، ...)	استفادة ٢٠% من اسر الفرع من المشاريع العينية	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد المستفيدين	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد المساعدات العينية المقدمة	الفرع المنفذ	نحاية كل ربع	١٥	-	الفرع	التقرير	نحاية كل ربع
المشاريع والأنشطة التعليمية والترفيهية والاحتفالات	مشاريع دروس التقوية وتدريب وتأهيل الأيتام والمساكنات الثقافية والقرآنية	إتمام الفرع برامج التعليم والتدريب	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع بناء على خطط الفرع (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرامج حسب أوقات ومواسم البرامج المعتمدة (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	مستمر
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	برامج الحقيبة الالكترونية	من الأيتام الدارسين والخاصين	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثائق المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار وتنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢٢	١٥	-	الفرع	تقرير المشروع	٢٥/٠١/٢٠٢٢
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	مشروع (عيدك بيتك)	من أيتام الفرع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرنامج	الفرع المنفذ	عيد الفطر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	٣٠/٠٥/٢٠٢١
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	٣٠/٠٥/٢٠٢١	-	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
تنمية الإيرادات من الأوقاف	مشاريع الأوقاف (اوقاف الفرع، اوقاف الجمعية عامة، وقف النجیل، ...)	تحقيق ١٠% من دخل الفرع لعام ٢٠٢١ من الأوقاف	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشاريع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نسبة دخل الاوقاف	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد نسبة الأوقاف من اجمال الدخل	الفرع المنفذ	نحاية كل ربع	٩٠	-	الفرع	التقرير	نحاية كل ربع

دعم الثقة و تنمية العلاقات مع الداعمين والممولين	تطوير نظام معلومات الداعمين والممولين لأنشطة وبرامج الفرع	زيادة الدعم من الداعمين الحاليين بنسبة ٢٠% وزيادة عدد الداعمين بنسبة ١٠% سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تصنيف المانحين والداعمين وفق مجالات الدعم وفترات التقديم	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	قائمة بالجهات	١٠/٠٢/٢٠٢١
			اضافة ما لا يقل عن ١٠ داعمين لقاعدة البيانات شهريا	الفرع المنفذ	شهريا	٣٠	-	الفرع	عدد جهات الدعم	شهريا
			تحديد موعد ورشة عمل للموظفين للتعرف على متطلبات الجهات المانحة	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	تقرير	٣٠/٠١/٢٠٢١
			عقد الورشة وتقرير نهاية الورشة	تنمية الموارد	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفروع	صور الورشة	٣٠/٠٢/٢٠٢١
تحسين الصورة الذهنية للفرع عبر وسائل الإعلام المختلفة.	مشروع الحملات الإعلامية	حفاظة على الداعمين الحاليين وزيادة الدعم منهم بنسبة ٢٠% سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			اعداد التقارير الدورية للمشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
			ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة لكل مشروع بما لا يتجاوز ١٥ يوم من التنفيذ	الفرع المنفذ	مستمر	١٥	-	الفرع	التقرير	مستمر
			الاحتفاظ بسجل كامل عن كل مشروع بملف الجهة الداعمة	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	ملفات الجهات	مستمر
قياس أثر البرامج والمشاريع	مشروع : نظام قياس رضا المستفيدين من خدمات وأنشطة الفروع	حملة إعلامية واحد على اقل تقدير سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع (اهداف الحملة، المشاريع المعتمدة للتسويق، ...)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	وثائق المشروع	١٠/٠٢/٢٠٢١
			التنسيق مع المصمم لتصميم مواد الحملة	الاعلام + الفرع	١٠/٠٢/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	التصميم	٣٠/٠٢/٢٠٢١
			التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لتغطية مشاريع الفرع (سناپ، تويتر، ...)	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير الحملة	مستمر
			تقرير نهائي عن الحملة واثرها	الفرع المنفذ	نهاية الحملة	١٥	-	الفرع	التقرير	نهاية الحملة
قياس أثر البرامج والمشاريع	مشروع : نظام قياس رضا المستفيدين من خدمات وأنشطة الفروع	رفع نسبة رضا المستفيدين	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			عمل استبيان في نهاية كل مشروع يبين رضا المستفيدين عن تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نموذج الاستبيان	مستمر
			دراسة اسباب قلت الرضا ان وجدت واساليب رفعها	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	الدراسة	مستمر
			تقرير لنسبة رضا المستفيدين عن برامج الجمعية	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

زيادة نسبة الاسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠٪ / في حال عدم وجود نسبة سابقة يتم تغطية ٢٠٪ من مستفيدي الفرع للمشاريع الموجهة	السلال الرمضانية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٧٠	٣٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الية التسويق	١١/٠٤/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٢٠	٢٠/٠٥/٢٠٢١	-	الفرع	التقرير	١٠/٠٦/٢٠٢١
	الاصاحي	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	١٧٠	٣٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الية التسويق	٢٠/٠٧/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	١٥	٣٠/٠٧/٢٠٢١	-	الفرع	التقرير	١٥/٠٨/٢٠٢٠
	الاجهزة الكهربائية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	مستمر	-	الفرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	سنوي	سنوي	-	الفرع	التقرير	سنوي
	زكاة الفطر	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	١٠٠	٣٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الية التسويق	١٠/٠٥/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	١٠	٢٠/٠٥/٢٠٢١	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
	كساء الشتاء	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	١٠	٠١/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	٣٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٣٠	٠١/١٢/٢٠٢١	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

الأمين العام
د. عبد الحفيظ بن معيض الخريفي

مساعد الأمين العام للاستدامة
د. نافع المزني

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ لفرع الجمعية في محافظة العلا

الإدارة	الفروع	الهدف الاستراتيجي	جميع الأهداف الاستراتيجية للجمعية	مدة الخطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	مؤشر الإنجاز
						ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢١		
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مستول التنفيذ	تاريخه
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة			
تطوير وتحسين أنظمة عمل إدارة الخدمات الأسرية	الأسر بشكل سنوي	تجديد بنوك جميع الأسر محدثة نهاية عام ٢٠٢١	التعميم على الفروع بتحديث كل فرع بيانات الاسر الخاصة به واحتفاظ كل فرع بملفاته	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
			رفع كشف بالاسر المحدثه ونتائج البحث للاسر والافراد شهريا	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	الفرع	كل ثلاث اشهر
	تطوير نظام ارشفت بيانات الاسر	تجديد بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢١ جميع الأسر مؤرشفة بالنظام	تعميم الآلية الجديدة على الفروع واحتفاظ كل فرع بملفاته	ادارة الفروع	١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
			استخراج الملفات واستكمال النواقص	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	كشف /شهري/ ٢٠٢١
			البدء بالارشفة وفق الآلية الجديدة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	شهري/ ٢٠٢١
تنمية الإيرادات من الكفالات	الكفالة الأساسية	تغطية الفرع ٣٠% من ائتمانه الجدد	تقرير نهاية عملية الارشفة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	٣٠/٣/٢٠٢١
			تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	ادارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات مستمر
	الكفالة الداعمة	تغطية الفرع ٣٠% من مجموع ائتمانه	تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير
			تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني ١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة ٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير

تمنية التبرعات العينية	مشروع تأمين احتياجات الأسر العينية (أجهزة كهربائية، أثاث، سلال، ...)	استفادة ٢٠% من اسر الفرع من المشاريع العينية	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد المستفيدين	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد المساعدات العينية المقدمة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	١٥	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع
المشاريع والأنشطة التعليمية والتربوية والأحتفالات	مشاريع دروس التقوية وتدريب وتأهيل الأيتام والمسابقات الثقافية والقراءة	إتمام الفروع ببرامج التعليم والتدريب	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع بناء على خطط الفرع (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرامج حسب أوقات ومواسم البرامج المعتمدة (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	مستمر
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	برنامج الحقيبة الالكترونية	من الأيتام الدارسين والطلبة	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثائق المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار وتنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢٢	١٥	-	الفرع	تقرير المشروع	٢٥/٠١/٢٠٢٢
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	مشروع (عبدك بيتك)	من أيتام الفرع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرنامج	الفرع المنفذ	عيد الفطر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	٣٠/٠٥/٢٠٢١
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	٣٠/٠٥/٢٠٢١	-	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
تمنية الإيرادات من الأوقاف	مشاريع الأوقاف (أوقاف الفرع، أوقاف الجمعية عامة، وقف النخيل، ...)	تحقيق ١٠% من دخل الفرع لعام ٢٠٢١ من الأوقاف	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشاريع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نسبة دخل الأوقاف	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد نسبة الأوقاف من اجمال الدخل	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	٩٠	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع

تطوير نظام معلومات الداعمين والممولين للأنشطة وبرامج الفرع	زيادة الدعم من الداعمين الحاليين بنسبة ٢٠٪ وزيادة عدد الداعمين بنسبة ١٠٪ سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
		تصنيف المانحين والداعمين وفق مجالات الدعم وفترات التقديم	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	قائمة بالجهات	١٠/٠٢/٢٠٢١
		اضافة ما لا يقل عن ١٠ داعمين لقاعدة البيانات شهريا	الفرع المنفذ	شهريا	٣٠	-	الفرع	عدد جهات الدعم	شهريا
		تحديد موعد ورشة عمل للموظفين للتعرف على متطلبات الجهات المانحة	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	تقرير	٣٠/٠١/٢٠٢١
		عقد الورشة وتقرير نهاية الورشة	تنمية الموارد	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفروع	صور الورشة	٣٠/٠٢/٢٠٢١
توسيع ثقة الداعمين والممولين	زيادة الدعم منهم بنسبة ٢٠٪ سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
		اعداد التقارير الدورية للمشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
		ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة لكل مشروع بما لا يتجاوز ١٥ يوم من التنفيذ	الفرع المنفذ	مستمر	١٥	-	الفرع	التقرير	مستمر
		الاحتفاظ بسجل كامل عن كل مشروع بملف الجهة الداعمة	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	ملفات الجهات	مستمر
تحسين الصورة الذهنية للفرع عبر وسائل الإعلام المختلفة.	حملة إعلامية واحدة على أقل تقدير سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
		تجهيز وثيقة المشروع (اهداف الحملة، المشاريع المعتمدة للتسويق، ...)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	وثائق المشروع	١٠/٠٢/٢٠٢١
		التنسيق مع المصمم لتصميم مواد الحملة	الاعلام + الفرع	١٠/٠٢/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	التصميم	٣٠/٠٢/٢٠٢١
		التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لتغطية مشاريع الفرع (سناپ، تويتر، ...)	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير الحملة	مستمر
		تقرير نهائي عن الحملة والرها	الفرع المنفذ	نهاية الحملة	١٥	-	الفرع	التقرير	نهاية الحملة
قياس أثر البرامج والشاريع	رفع نسبة رضا المستفيدين	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
		عمل استبيان في نهاية كل مشروع يبين رضا المستفيدين عن تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نموذج الاستبيان	مستمر
		دراسة اسباب قلت الرضا ان وجدت واساليب رفعها	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	الدراسة	مستمر
		تقرير لنسبة رضا المستفيدين عن برامج الجمعية	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

زيادة نسبة الاسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠٪ / في حال عدم وجود نسبة سابقة يتم تغطية ٢٠٪ من مستفيدي الفرع للمشاريع الموجهة	السلال الرضائية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٧٠	-	الفرع	الية التسويق	١١/٠٤/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	التقرير	١٠/٠٦/٢٠٢١
	الاصحابي	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٧٠	-	الفرع	الية التسويق	٢٠/٠٧/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠٧/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	التقرير	١٥/٠٨/٢٠٢٠
	الاجهزة الكهربائية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	سنوي	-	-	الفرع	التقرير	سنوي
	زكاة الفطر	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٠٠	-	الفرع	الية التسويق	١٠/٠٥/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
	كساء الشتاء	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

الأمين العام
د. عبد الحبيب معيض الحوي

مساعد الأمين العام للاستدامة
د. نافع الزبيدي

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ لفرع الجمعية في محافظة المهدي

الإدارة	الفروع	المهدف الاستراتيجي	جميع الأهداف الاستراتيجية للجمعية	مدة الخطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	الميزانية	
					ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢١				
البرنامج	المشروع	المهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مستول التنفيذ	مؤشر الإنجاز	
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة				
تطوير وتحسين أنظمة عمل إدارة الخدمات الأسرية	الأسر بشكل سنوي تجديد بحث جمع	عدد الأسر محدثة غاية ٢٠٢١ عام ١٠٠% من	التعميم على الفروع بتحديث كل فرع بيانات الاسر الخاصة به واحتفاظ كل فرع بملفاته	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيميل	٣٠/٠١/٢٠٢١
			رفع كشف بالاسر المحدثه ونتائج البحث للاسر والافراد شهريا	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	الفرع	الكشف	كل ثلاث اشهر
	تطوير نظام ارشفت بيانات الاسر	الجديد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠ جمع الأسر مؤرشفة بالنظام	تعميم الآلية الجديدة على الفروع واحتفاظ كل فرع بملفاته	ادارة الفروع	١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيميل	٣٠/٠١/٢٠٢١
			استخراج الملفات واستكمال النواقص	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	كشف	شهر/٢٠٢١
			البدء بالارشفة وفق الآلية الجديدة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الملفات	شهر/٢٠٢١
			تقرير نهاية عملية الارشفة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	إيميل	٣٠/٣/٢٠٢١
	الكفالة الأساسية	تغطية الفرع ٣٠% من ايتامه الجدد	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	ادارة الفروع	إيميل	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر
تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة			الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع	
الكفالة الداعمة	تغطية الفرع ٣٠% من مجموع ايتامه	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١	
		تجهيز وثيقة المشروع	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١	
		تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر	
		تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر	
		تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع	

تنمية التبرعات العينية	مشروع تأمين احتياجات الأسر العينية (أجهزة كهربائية، أثاث، سلال، ...)	استفادة ٢٠% من أسر القرع من المشاريع العينية	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد المستفيدين	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد المساعدات العينية المقدمة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	١٥	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع
المشاريع والأنشطة التعليمية والترفيهية والاحتفالات	مشاريع دروس التقوية وتدريب وتأهيل الأيتام والمسابقات الثقافية والقرآنية	تغطية ما لا يقل عن ٢٠% من ايتام القرع ببرامج التعليم والتدريب	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع بناء على خطط القرع (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرامج حسب أوقات ومواسم البرامج المعتمدة (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	مستمر
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة والمائنين	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	برنامج الخيرية الالكترونية	استفادة ما لا يقل عن ٢٠% من الأيتام الدارسين والمتخرجين للأجهزة	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثائق المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار وتنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢٢	١٥	-	الفرع	تقرير المشروع	٢٥/٠١/٢٠٢٢
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة والمائنين	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	مشروع (عيدك بيتك)	استفادة ما لا يقل عن ٣٠% من أيتام القرع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرنامج	الفرع المنفذ	عيد الفطر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	٣٠/٠٥/٢٠٢١
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة والمائنين	الفرع المنفذ	٣٠/٠٥/٢٠٢١	-	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
تنمية الإيرادات من الأوقاف	مشاريع الأوقاف (أوقاف القرع، أوقاف الجمعية عامة، وقف الخيل، ...)	تحقيق ١٠% من دخل القرع لعام ٢٠٢١ من الأوقاف	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشاريع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نسبة دخل الأوقاف	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد نسبة الأوقاف من اجمال الدخل	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	٩٠	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع

دعم الثقة و تنمية العلاقات مع الداعمين والممولين	تطوير نظام معلومات الداعمين و الممولين للأنشطة و برامج الفرع	زيادة الدعم من الداعمين الحاليين بنسبة ٢٠% /زيادة عدد الداعمين بنسبة ١٠% سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تصنيف المانحين والداعمين وفق مجالات الدعم وفترات التقديم	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	قائمة بالجهات	١٠/٠٢/٢٠٢١
			اضافة ما لا يقل عن ١٠ داعمين لقاعدة البيانات شهريا	الفرع المنفذ	شهريا	٣٠	-	الفرع	عدد جهات الدعم	شهريا
			تحديد موعد ورشة عمل للموظفين للتعرف على متطلبات الجهات المانحة	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	تقرير	٣٠/٠١/٢٠٢١
			عقد الورشة وتقرير نهاية الورشة	تنمية الموارد	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفروع	صور الورشة	٣٠/٠٢/٢٠٢١
تحسين الصورة الذهنية للفرع عبر وسائل الإعلام المختلفة.	مشاريع الحملات الإعلامية	الحفاظة على الداعمين الحاليين وزيادة الداعم منهم بنسبة ٢٠% سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			اعداد التقارير الدورية للمشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
			ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة لكل مشروع بما لا يتجاوز ١٥ يوم من التنفيذ	الفرع المنفذ	مستمر	١٥	-	الفرع	التقرير	مستمر
			الاحتفاظ بسجل كامل عن كل مشروع بملف الجهة الداعمة	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	ملفات الجهات	مستمر
قياس أثر البرامج والمشاريع	مشروع : نظام قياس رضا المستفيدين من خدمات وأنشطة الفروع	رفع نسبة رضا المستفيدين	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			عمل استبيان في نهاية كل مشروع بين رضا المستفيدين عن تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نموذج الاستبيان	مستمر
			دراسة اسباب قلت الرضا ان وجدت واساليب رفعها	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	الدراسة	مستمر
			تقرير لنسبة رضا المستفيدين عن برامج الجمعية	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١
تحسين الصورة الذهنية للفرع عبر وسائل الإعلام المختلفة.	مشاريع الحملات الإعلامية	حملة إعلامية واحد على اقل تقدير سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع (اهداف الحملة، المشاريع المعتمدة للتسويق، ...)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	وثائق المشروع	١٠/٠٢/٢٠٢١
			التنسيق مع المصمم لتصميم مواد الحملة	الاعلام + الفرع	١٠/٠٢/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	التصميم	٣٠/٠٢/٢٠٢١
			التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لتغطية مشاريع الفرع (سناوب، تويتز، ...)	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير الحملة	مستمر
			تقرير نهائي عن الحملة واثراها	الفرع المنفذ	نهاية الحملة	١٥	-	الفرع	التقرير	نهاية الحملة

زيادة نسبة الاسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠ % / في حال عدم وجود نسبة سابقة يتم تغطية ٢٠ % من مستفيدي الفرع للمشاريع الموجهة	السلال الرمضانية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٧٠	-	الفرع	الية التسويق	١١/٠٤/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	التقرير	١٠/٠٦/٢٠٢١
	الاضاحي	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٧٠	-	الفرع	الية التسويق	٢٠/٠٧/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠٧/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	التقرير	١٥/٠٨/٢٠٢٠
	الاجهزة الكهربائية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	سنوي	-	-	الفرع	التقرير	سنوي
	ركاة الفطر	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٠٠	-	الفرع	الية التسويق	١٠/٠٥/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
	كساء الشتاء	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

الأمين العام
د. عبد المحسن بن معيض المري

مساعد الأمين العام للاستدامة
د. نافع المري

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ لفرع الجمعية في محافظة بدر

الإدارة	الفروع	الهدف الاستراتيجي	جميع الأهداف الاستراتيجية للجمعية				مدة الخطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	مؤشر الإنجاز
			ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢١	التنفيذ	الجهة المنفذة			تاريخ البداية	المدة		
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ	نوعه		تاريخه	
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة						
تطوير وتحسين أنظمة عمل إدارة الخدمات الأسرية	الأسر بشكل سنوي	تجديد بحوث جمع	التعميم على الفروع بتحديث كل فرع بيانات الاسر الخاصة به واحتفاظ كل فرع بملفاته	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيميل	٣٠/٠١/٢٠٢١		
			رفع كشف بالاسر المحدثة ونتائج البحث للاسر والافراد شهريا	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	الفرع	الكشف	كل ثلاث اشهر		
	الاسر	تطوير نظام ارشفت بيانات الاسر	تعميم الآلية الجديدة على الفروع واحتفاظ كل فرع بملفاته	ادارة الفروع	١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيميل	٣٠/٠١/٢٠٢١		
			استخراج الملفات واستكمال النواقص	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	كشف	شهر/٢٠٢١		
			البدء بالارشفة وفق الآلية الجديدة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الملفات	شهر/٢٠٢١		
تنمية الإيرادات من الكفالات	الكفالة الأساسية	تغطية الفرع ٣٠% من ايتامه الجدد	تقرير نهاية عملية الارشفة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	إيميل	٣٠/٣/٢٠٢١		
			تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	ادارة الفروع	إيميل	١٠/٠١/٢٠٢١		
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١		
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر		
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر		
	الكفالة الداعمة	تغطية الفرع ٣٠% من مجموع ايتامه	تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع		
			تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١		
			تجهيز وثيقة المشروع	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١		
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر		
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر		
			تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع		

تممية التبرعات العينية	مشروع تأمين احتياجات الأسر العينية (أجهزة كهربائية، أثاث، سلال، ...)	استفادة ٢٠% من اسر الفرع من المشاريع العينية	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد المستفيدين	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد المساعدات العينية المقدمة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	١٥	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع
المشاريع والأنشطة التعليمية والترفيهية والاحتفالات	مشاريع دروس التقوية وتدريب وتأهيل الأيتام والمسابقات الثقافية والقراءة	إتمام الفروع ببرامج التعليم والتدريب	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع بناء على خطط الفروع (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرامج حسب أوقات ومواسم البرامج المعتمدة (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	مستمر
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	برنامج الحقبة الالكترونية	استفادة ما لا يقل عن ٢٠% من الأيتام الدارسين والاحتياطيين للأجهزة	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثائق المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار وتنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢٢	١٥	-	الفرع	تقرير المشروع	٢٥/٠١/٢٠٢٢
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	مشروع (عبدك بيتك)	استفادة ما لا يقل عن ٣٠% من أيتام الفرع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرنامج	الفرع المنفذ	عيد الفطر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	٣٠/٠٥/٢٠٢١
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	٣٠/٠٥/٢٠٢١	-	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
تممية الإيرادات من الأوقاف	مشاريع الأوقاف (أوقاف الفرع، أوقاف الجمعية عامة، وقف الخيل، ...)	تحقيق ١٠% من دخل الفرع لعام ٢٠٢١ من الأوقاف	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشاريع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نسبة دخل الأوقاف	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد نسبة الأوقاف من اجمال الدخل	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	٩٠	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع

زيادة الدعم من الداعمين الحاليين بنسبة ٢٠٪ وزيادة عدد الداعمين بنسبة ١٠٪ سنويا	تطوير نظام معلومات الداعمين والممولين لأنشطة وبرامج الفرع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	١٠	-	الإدارة	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني
			الفرع المنفذ	٣٠	-	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠/٠٢/٢٠٢١	قائمة بالجهات
			الفرع المنفذ	٣٠	-	الفرع المنفذ	شهريا		عدد جهات الدعم شهريا
			الفرع المنفذ	٢٠	-	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠/٠١/٢٠٢١	تقرير
			تنمية الموارد	٣٠	-	تنمية الموارد	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠/٠٢/٢٠٢١	صور الورشة
زيادة الدعم على الفروع للعمل بموجبه	اتصال الدائم لتحقيق الشفافية وترسيخ ثقة الداعمين والممولين	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠	-	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني
			الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع المنفذ	مستمر		التقرير
			الفرع المنفذ	مستمر	١٥	الفرع المنفذ	مستمر		التقرير
			الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع المنفذ	مستمر		ملفات الجهات
حملة إعلامية واحد على اقل تقدير سنويا	مشروع الحملات الإعلامية	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	١٠	-	الإدارة	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني
			تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٣٠	-	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠/٠٢/٢٠٢١	وثائق المشروع
			الاعلام + الفرع	٢٠	-	الاعلام + الفرع	١٠/٠٢/٢٠٢١	٣٠/٠٢/٢٠٢١	التصميم
			الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع المنفذ	مستمر		تقرير الحملة
			الفرع المنفذ	١٥	-	الفرع المنفذ	نهاية الحملة		تقرير
رفع نسبة رضا المستفيدين	مشاريع : قياس رضا المستفيدين من خدمات وأنشطة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠	-	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠/٠١/٢٠٢١	البريد الالكتروني
			الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع المنفذ	مستمر		نموذج الاستبيان
			الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع المنفذ	مستمر		الدراسة
			الفرع المنفذ	٣٠	-	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠/١٢/٢٠٢١	التقرير

زيادة نسبة الاسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠٪ في حال عدم وجود نسبة سابقة يتم تغطية ٢٠٪ من مستفيدي القرع للمشاريع الموصية	السلال الوضائية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٧٠	-	القرع	الية التسويق	١١/٠٤/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	التقرير	١٠/٠٦/٢٠٢١
	الاضاحي	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٧٠	-	القرع	الية التسويق	٢٠/٠٧/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠٧/٢٠٢١	١٥	-	القرع	التقرير	١٥/٠٨/٢٠٢٠
	الاجهزة الكهربائية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	مستمر	-	-	القرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	سنوي	-	-	القرع	التقرير	سنوي
	زكاة الفطر	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٠٠	-	القرع	الية التسويق	١٠/٠٥/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	١٠	-	القرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
	كساء الشتاء	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	القرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	القرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

الأمين العام
د. عبدالحسن بن معيض الحري

مساعد الأمين العام للإستدامة
د. نافع المزني

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ لفرع الجمعية في محافظة خيبر

الإدارة	الفروع	الهدف الاستراتيجي		جميع الأهداف الاستراتيجية للجمعية	مدة الحطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	مؤشر الإنجاز
							ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢١		
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ		
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة				
تطوير وتحسين أنظمة عمل إدارة الخدمات الأسرية	الأسر بشكل سنوي	عام ٢٠٢١	عدد الأسر محوطة نهاية ١٠٠٪	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	٣٠/٠١/٢٠٢١	إميل
				الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	الفرع	كل ثلاث اشهر	
	تطوير نظام أرشفت بيانات الأسر	الجديد بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢١	جميع الأسر مؤرشفة بالنظام	ادارة الفروع	١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	٣٠/٠١/٢٠٢١	إميل
				الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	كشف /شهري/٢٠٢١	
				الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الملفات /شهري/٢٠٢١	
الفرع المنفذ				٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	إميل ٣٠/٣/٢٠٢١		
تسمية الإيرادات من الكفالات	الكفالة الأساسية	تغطية الفرع ٣٠٪ من ايتامه الجدد	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	ادارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	إميل	
			تمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة ٣٠/٠١/٢٠٢١		
			الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات مستمر		
			الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات مستمر		
			الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير نهاية كل ربع		
	الكفالة الداعمة	تغطية الفرع ٣٠٪ من مجموع ايتامه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني ١٠/٠١/٢٠٢١		
			الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة ٣٠/٠١/٢٠٢١		
			الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات مستمر		
			الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات مستمر		
			الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير نهاية كل ربع		

دعم الثقة و تنمية العلاقات مع الداعمين والممولين	تطوير نظام معلومات الداعمين والممولين لأنشطة وبرامج الفرع	زيادة الدعم من الداعمين الحاليين بنسبة ٢٠٪ وزيادة عدد الداعمين بنسبة ١٠٪ سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تصنيف المانحين والداعمين وفق مجالات الدعم وفترات التقدم	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	قائمة بالجهات	١٠/٠٢/٢٠٢١
			اضافة ما لا يقل عن ١٠ داعمين لقاعدة البيانات شهريا	الفرع المنفذ	شهريا	٣٠	-	الفرع	عدد جهات الدعم	شهريا
			تحديد موعد ورشة عمل للموظفين للتعرف على متطلبات الجهات المانحة	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	تقرير	٣٠/٠١/٢٠٢١
			عقد الورشة وتقرير نهاية الورشة	تنمية الموارد	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفروع	صور الورشة	٣٠/٠٢/٢٠٢١
تحسين الصورة الذهنية للفرع عبر وسائل الإعلام المختلفة.	مشاريع الحملات الإعلامية	حملة إعلامية واحد على أقل تقدير سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			اعداد التقارير الدورية للمشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
			ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة لكل مشروع بما لا يتجاوز ١٥ يوم من التنفيذ	الفرع المنفذ	مستمر	١٥	-	الفرع	التقرير	مستمر
			الاحتفاظ بسجل كامل عن كل مشروع بملف الجهة الداعمة	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	ملفات الجهات	مستمر
قياس أثر البرامج والمشاريع	مشروع : نظام قياس رضا المستفيدين من خدمات وأنشطة الفروع	رفع نسبة رضا المستفيدين	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			عمل استبيان في نهاية كل مشروع يبين رضا المستفيدين عن تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نموذج الاستبيان	مستمر
			دراسة اسباب قلت الرضا ان وجدت واساليب رفعها	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	الدراسة	مستمر
			تقرير لنسبة رضا المستفيدين عن برامج الجمعية	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

برنامج المشاريع الموجهة	السلال الرضائية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
	الاخصامي	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٧٠	-	القرع	الية التسويق	١١/٠٤/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	التقرير	١٠/٠٦/٢٠٢١
		إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
الاجهزة الكهربائية	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١	
	فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٧٠	-	القرع	الية التسويق	٢٠/٠٧/٢٠٢١	
	التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠٧/٢٠٢١	١٥	-	القرع	التقرير	١٥/٠٨/٢٠٢٠	
	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١	
ركاة القطر	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١	
	فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	مستمر	-	-	القرع	الية التسويق	مستمر	
	التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	سنوي	-	-	القرع	التقرير	سنوي	
	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١	
كساء الشتاء	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١	
	فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٠٠	-	القرع	الية التسويق	١٠/٠٥/٢٠٢١	
	التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	١٠	-	القرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١	
	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١	
	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١	
		فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	القرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	القرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

الأب العلم
د. عبدالحسن بن معيض الحوي
٢٠٢١

مساعد الأمين العام للاستدامة

د. نافع الخريجي

الكفالات وعلاقات المحسنين

الإدارة	التنمية والاستثمار	الهدف الاستراتيجي	تفعيل قيم الشفافية مع الكافلين والداعمين لأنشطة ومشاريع الجمعية	مدة المشروع	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	مؤشر الإنجاز	
						ينتهي	٣٠/١١/٢٠٢١			
البرنامج	المشروع	لهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ	مؤشر الإنجاز	
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة بالايام				
تحسين مستوى الخدمات المقدمة للكفلاء (المحافظة على الكفلاء)	ربط الكافل بالبيتم	تقليل فترة ربط الكافل بالبيتم من ١٠ الى ٧ أيام عمل	استقبال طلبات الكفالة من قسم الاستقبال	الاستقبال	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	الاستقبال ومكاتب التعريف	استمارة كفالة	مستمر
			تدقيق بيانات الكافل والتأكد منها	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	الكفالات	استمارة كفالة	مستمر
			تستغرق عملية ربط الكافل بالبيتم من ٣ الى ١٠ أيام عمل بعد التأكد من وجود المبلغ	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	عبدالرحمن المطرفي	الفترة الزمنية	مستمر
			قياس اثر المشروع على الجمعية	التطوير والجودة	١٥/١٢/٢٠٢٢	١٥	-		تقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١
	إضافة قياس رضى الكافل في صفحة الكفلاء	قياس رضى الكافل لعام ٢٠٢١	مخاطبة المبرمج لإضافة مقياس رضى الكفلاء في صفحة الكافل	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٠	-	سامي العوفي	خطاب	٢٠٢١/١/١
			مخاطبة الإدارة لإخذ الاعتماد النهائي	الكفالات	٢٠٢١/٢/١	٣٠	-	عبدالرحمن المطرفي	خطاب	٢٠٢١/٢/١
			البدء بإجراءات التنفيذ مع المبرمج	الكفالات	٢٠٢١/٣/١	٣٠	-	سامي العوفي	الابقونة المضافة	٢٠٢١/٣/١
			رفع التقرير النهائي عن نسبة رضا الكفلاء بشكل ربع سنوي	الكفالات	١/١/٢٠٢١	٩٠	-	عبدالرحمن المطرفي	تقرير	ربع سنوي
	التواصل الإلكتروني لتحقيق الشفافية وترسيخ ثقة الداعمين والممولين	تغطية ١٠٠% من تقارير الكفلاء	الحصول على تقارير الايتام من الخدمات الاسرية	الخدمات الاسرية	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	ماجد الحازمي	التقارير	١٥/٠١/٢٠٢١
			يتم تصنيف الكفلاء حسب الفئات المستهدفة	علاقات الكفلاء	مستمر	مستمر	-	عبدالرحمن فراج	جدول	مستمر
			ارسال التقارير وشهادات الشكر مع عضوية أصدقاء الايتام سنويا لكبار الكفلاء	علاات الكفلاء	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	فهد الحميدي	تقرير	ربع سنوي
			التواصل وإرفاق التقارير في صفحات الكفلاء حسب تصنيفهم ويتم اشعارهم برسائل نصية	علاقات الكفلاء	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	فهد الحميدي	التقارير	ربع سنوي
			قياس اثر المشروع على اداء الجمعية	إدارة التطوير والجودة	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-		تقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للكفلاء (المحافظة على الكفلاء)	الاستفادة من المكاتب الخارجية	المساهمة الفاعلة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة	مخاطبة الإدارة لإخذ الموافقة على بدء المشروع	الاستقبال / الكفالات	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	فهد الحميدي	خطاب	١٥/٠١/٢٠٢١
			تعديد موظفي المكاتب تعريفية للتواصل مع الكفلاء (١٣) موظف	الاستقبال	١٥/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	فهد الحميدي	تجهيز المكاتب	١٥/٠٢/٢٠٢١
			تدريب ٣ موظفين من المكاتب التعريفية للتواصل مع الكفلاء وارسال التقارير	الاستقبال / الكفالات	١٥/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	فهد الحميدي	شهادات تدريب	١٥/٠٢/٢٠٢١
			تقرير عن انجاز الموظف	الإدارة	١٥/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الإدارة	تقرير	ربع سنوي
			قياس اثر المشروع على اداء الجمعية	إدارة التطوير والجودة	١٥/١٢/٢٠٢١	١٥	-		تقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١
	الكشوفات البنكية	إشعار الكافل بوصول مبلغ الكفالة وتخصيص المبالغ المخصصة للأيتام بسهولة	التواصل مع قسم المالية لاعداد الكشوف البنكية	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	محمد ميان / احمد	كشف	مستمر
			إدخال المبالغ الواردة في الكشوفات البنكية على نظام الجمعية	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	محمد ميان / احمد	كشف	مستمر
			تنسيق الكشوف البنكية في ملف exl	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	محمد ميان / احمد	كشف	مستمر
			ارشفة جميع الدفعات البنكية داخل ملف واحد exl	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	محمد ميان / احمد	كشف	مستمر
			المطابقة الشهرية	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	عبد الرحمن المطرفي	كشف	مستمر
	المبالغ المشروطة	إخراج جميع المبالغ المشروطة شهريا	ادخال المبلغ المشروط في النظام وتحرير السند	الاستقبال / الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	الاستقبال / الكفالات	كشف	مستمر
			التأكد من تسجيل رقم الاسرة اثناء تحرير السند	الاستقبال / الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	الاستقبال / الكفالات	كشف	مستمر
			عمل إحصائية شهرية عن المبالغ المشروطة ورفعها للإدارة لأعتماد الصرف	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٠	-	عبد الرحمن المطرفي	الإحصائية	شهري
			تسجيل الاحتياجات العاجلة للاسر في موقع الجمعية	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	سامي العوفي	كشف	مستمر
			التأكد من تسجيل رقم الاحتياج على سند القبض	الاستقبال / الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	الاستقبال / الكفالات	السندات	مستمر
	الاحتياجات العاجلة	إخراج جميع مبالغ الاحتياجات شهريا	عمل إحصائية شهرية عن إجمالي ماتم تحصيله من الاحتياجات العاجلة ورفعها للإدارة لأعتماد الصرف	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٦٥	-	سامي العوفي	الإحصائية	مستمر
			مراجعة الطلبات التي يتم رفعها للكفلاء والعمل عليها	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٠	-	عبد الرحمن المطرفي	جدول الطلبات	شهري
			التأكد من إغلاق طلبات الكفلاء	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٠	-	عبد الرحمن المطرفي	جدول الطلبات	شهري
			مراجعة الدفعات الخاصة بالكفلاء والتأكد من تسجيلها ومطابقة تاريخ الدفعات مع تاريخ الحوالة البنكية	الكفالات	٢٠٢١/١/١	٣٠	-	عمار حمود	جدول الطلبات	شهري

الأمين العام للجمعية
د. عبد الله بن معيض الحوي

مساعد الأمين العام للاستدامة
د. نافع بن محمد الحوي

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ لفرع الجمعية في محافظة ينبع

الإدارة	الفروع	المهدف الاستراتيجي	جميع الأهداف الاستراتيجية للجمعية	مدة الخطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	مؤشر الإنجاز
						ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢١		
البرنامج	المشروع	المهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ	مؤشر الإنجاز
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة			
تطوير وتحسين أنظمة عمل إدارة الخدمات الأسرية	الأسر بشكل سنوي	تجديد بنود جميع الأسر بمعدل ١٠٠% من عام ٢٠٢١	التعميم على الفروع بتحديث كل فرع بيانات الاسر الخاصة به واحتفاظ كل فرع بملفاته	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيميل ٣٠/٠١/٢٠٢١
			رفع كشف بالاسر المحدثة ونتائج البحث للاسر والافراد شهريا	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	الفرع	الكشف كل ثلاث اشهر
			تعميم الآلية الجديدة على الفروع واحتفاظ كل فرع بملفاته	ادارة الفروع	١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيميل ٣٠/٠١/٢٠٢١
	الاسر	تطوير نظام ارشفت بيانات الاسر	استخراج الملفات واستكمال النواقص	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	كشف /شهري/ ٢٠٢١
			البدء بالارشفة وفق الآلية الجديدة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الملفات /شهري/ ٢٠٢١
			تقرير نهاية عملية الارشفة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	إيميل ٣٠/٣/٢٠٢١
تسمية الإيرادات من الكفالات	الكفالة الأساسية	تغطية الفرع ٣٠% من ايتامه الجدد	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	ادارة الفروع	إيميل ١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة ٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير نهاية كل ربع
	الكفالة الداعمة	تغطية الفرع ٣٠% من مجموع ايتامه	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني ١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة ٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير نهاية كل ربع

تممية التبرعات العينية	مشروع تأمين احتياجات الأسر العينية (أجهزة كهربائية، أثاث، سلال، ...)	استفادة ٢٠% من اسر الفرع من المشاريع العينية	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	١٠	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	مستمر	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	مستمر	-	الفرع	عدد المستفيدين	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد المساعدات العينية المقدمة	الفرع المنفذ	نخاية كل ربع	١٥	-	الفرع	التقرير	نخاية كل ربع
المشاريع والأنشطة التعليمية والتثقيفية والاحتفالات	مشاريع دروس التوعية وتدريب وتأهيل الأيتام والمساكين الثقافية والقرآنية	التدريب ايتام الفرع ببرامج التعليم	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع بناء على خطط الفرع (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرامج حسب أوقات ومواسم البرامج المعتمدة (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	الفرع المنفذ	مستمر	مستمر	-	الفرع	تقرير المشروع	مستمر
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	مستمر	مستمر	-	الفرع	التقرير	مستمر
	برنامج الحقيبة الالكترونية	للأجهزة	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	وثائق المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار وتنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	١٥	١٠/٠١/٢٠٢٢	-	الفرع	تقرير المشروع	٢٥/٠١/٢٠٢٢
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	مستمر	مستمر	-	الفرع	التقرير	مستمر
	مشروع (عيدك بيتك)	من أيتام الفرع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرنامج	الفرع المنفذ	عيد الفطر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	٣٠/٠٥/٢٠٢١
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	٣٠/٠٥/٢٠٢١	-	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
تسمية الأبرشيات من الأوقاف	مشاريع الأوقاف (أوقاف الفرع، أوقاف الجمعية عامة، وقف النخيل، ...)	تحقيق ١٠% من دخل الفرع لعام ٢٠٢١ من الأوقاف	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	١٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	٢٠	١٠/٠١/٢٠٢١	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشاريع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	مستمر	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	مستمر	-	الفرع	نسبة دخل الأوقاف	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد نسبة الأوقاف من اجمال الدخل	الفرع المنفذ	نخاية كل ربع	٩٠	-	الفرع	التقرير	نخاية كل ربع

تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	قائمة بالجهات	١٠/٠٢/٢٠٢١
	الفرع المنفذ	شهرها	٣٠	-	الفرع	عدد جهات الدعم	شهرها
	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	تقرير	٣٠/٠١/٢٠٢١
	تنمية الموارد	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفروع	صور الورشة	٣٠/٠٢/٢٠٢١
تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	الفرع المنفذ	مستمر	١٥	-	الفرع	التقرير	مستمر
	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	ملفات الجهات	مستمر
تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	وثائق المشروع	١٠/٠٢/٢٠٢١
	الاعلام + الفرع	١٠/٠٢/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	التصميم	٣٠/٠٢/٢٠٢١
	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير الحملة	مستمر
	الفرع المنفذ	نهاية الحملة	١٥	-	الفرع	التقرير	نهاية الحملة
تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نموذج الاستبيان	مستمر
	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	الدراسة	مستمر
	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

تطوير نظام معلومات الداعمين والممولين	لأنشطة و برامج الفروع
	النواصل الدائم لتحقيق الشفافية وترسيخ ثقة الداعمين والممولين
تحسين الصورة الذهنية للفروع عبر وسائل الإعلام المختلفة.	مشروع الحملات الإعلامية
	قياس أثر البرامج والمشاريع

زيادة الدعم من الداعمين الحاليين بنسبة ٢٠% وزيادة عدد الداعمين بنسبة ١٠% سنويا	زيادة الدعم من الداعمين الحاليين بنسبة ٢٠% وزيادة عدد الداعمين بنسبة ١٠% سنويا
حزمة إعلامية واحدة على أقل تقدير سنويا	حزمة إعلامية واحدة على أقل تقدير سنويا
رفع نسبة رضا المستفيدين	رفع نسبة رضا المستفيدين

برنامج المشاريع الموجهة	السلال الرضائية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
	الاصاحي	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٧٠	-	القرع	الية التسويق	١١/٠٤/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	التقرير	١٠/٠٦/٢٠٢١
		إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
الاجهزة الكهربائية	زيادة نسبة الاسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠% / في حال عدم وجود نسبة سابقة يتم تغطية ٢٠% من مستفيدي القرع للمشاريع الموجهة	إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٧٠	-	القرع	الية التسويق	٢٠/٠٧/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠٧/٢٠٢١	١٥	-	القرع	التقرير	١٥/٠٨/٢٠٢٠
		إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
زكاة الفطر		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	مستمر	-	-	القرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	سنوي	-	-	القرع	التقرير	سنوي
		إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
كساء الشتاء		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٠٠	-	القرع	الية التسويق	١٠/٠٥/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	١٠	-	القرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
		إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	القرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	القرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + القرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	القرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	القرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	القرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	القرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	القرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

الأمن العام
د. عبدالحسين معيض الحري

مساعد الأمن العام للاستدامة
د. نافع الموي

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ لفرع الجمعية في محافظة العيص

الإدارة	الفروع	الهدف الاستراتيجي	جميع الأهداف الاستراتيجية للجمعية	مدة الخطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	الميزانية	
					ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢١				
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ	مؤشر الإنجاز	
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة				
تطوير وتحسين أنظمة عمل إدارة الخدمات الأسرية	تجديد بحوث جمع الأسر بشكل سنوي	عدد الأسر محدثة غاية ٢٠٢١ عام ١٠٠٪ من	التعميم على الفروع بتحديث كل فرع بيانات الاسر الخاصة به واحتفاظ كل فرع بملفاته	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إميل	٣٠/٠١/٢٠٢١
			رفع كشف بالاسر المحدثه ونتائج البحث للاسر والافراد شهريا	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	الفرع	الكشف	كل ثلاث اشهر
	تطوير نظام أرشفت بيانات الاسر	الجديد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١ جمع الأسر مؤرشفة بالنظام	تعميم الآلية الجديدة على الفروع واحتفاظ كل فرع بملفاته	ادارة الفروع	١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إميل	٣٠/٠١/٢٠٢١
			استخراج الملفات واستكمال النواقص	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	كشف	شهر/٢٠٢١
			البدء بالارشفة وفق الآلية الجديدة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الملفات	شهر/٢٠٢١
			تقرير نهاية عملية الارشفة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	إميل	٣٠/٣/٢٠٢١
تنمية الإيرادات من الكفالات	الكفالة الأساسية	تغطية الفرع ٣٠٪ من ايتامه الجدد	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	ادارة الفروع	إميل	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر	
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر	
			تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع	
	الكفالة الداعمة	تغطية الفرع ٣٠٪ من مجموع ايتامه	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر	
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر	
			تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع	
تنمية البرعرات العينية	مشروع تأمين احتياجات الأسر العينية (أجهزة كهربائية، اثاث، سلال، ...)	استفادة ٢٠٪ من أسر الفرع من المشاريع العينية	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر	
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	الفرع	عدد المستفيدين	مستمر	
			تقرير ربع سنوي عن عدد المساعدات العينية المقدمة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	١٥	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع

المشاريع والأنشطة العلمية والفنية والاحتفالات	مشاريع دروس التقنية وتدريب وتأهيل الأبناء والمسابقات الثقافية والرياضية	إتمام الفروع ببرامج التعليم والتدريب	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
				تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
				الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	مستمر
				الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	برنامج الحفنية الالكترونية	استفادة ما لا يقل عن ٢٠% من الأبناء الدارسين والختانجين للاجهزة	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
				تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثائق المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
				الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢٢	١٥	-	الفرع	تقرير المشروع	٢٥/٠١/٢٠٢٢
				الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	مشروع (عبدك بيتك)	استفادة ما لا يقل عن ٣٠% من أبناء الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
				تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
				الفرع المنفذ	عبد الفطر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	٣٠/٠٥/٢٠٢١
				الفرع المنفذ	٣٠/٠٥/٢٠٢١	-	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
تنمية الإيرادات من الأوقاف	مشاريع الأوقاف (أوقاف الفروع، أوقاف الجمعية عامة، وقف النخيل....)	تحقيق ١٠% من دخل الفروع لعام ٢٠٢١ من الأوقاف	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
				تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
				الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
				الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نسبة دخل الأوقاف	مستمر
دعم الثقة و تنمية العلاقات مع الداعمين والممولين	تطوير نظام معلومات الداعمين والممولين لأنشطة و برامج الفروع	زيادة الدعم من الداعمين الحاليين بنسبة ٢٠% وزيادة عدد الداعمين بنسبة ١٠% سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	١٠/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
				الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	قائمة بالجهات	١٠/٠٢/٢٠٢١
				الفرع المنفذ	شهريا	٣٠	-	الفرع	عدد جهات الدعم	شهريا
				الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	تقرير	٣٠/٠١/٢٠٢١
				تنمية الموارد	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفروع	صور الورشة	٣٠/٠٢/٢٠٢١

دعم الثقة و تنمية العلاقات مع الداعمين والممولين	الواصل الدائم لتحقيق الشفافية وتوسيع ثقة الداعمين والممولين	زيادة الدعم الداعم منهم بنسبة ٢٠% سنويا	الحفاظة على الداعمين الحاليين	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
				اعداد التقارير الدورية للمشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
				ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة لكل مشروع بما لا يتجاوز ١٥ يوم من التنفيذ	الفرع المنفذ	مستمر	١٥	-	الفرع	التقرير	مستمر
				الاحتفاظ بسجل كامل عن كل مشروع بملف الجهة الداعمة	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	ملفات الجهات	مستمر
تحسين الصورة الذهنية للفروع عبر وسائل الإعلام المختلفة.	مشروع الحملات الإعلامية	حملة إعلامية واحد على اقل تقدير سنويا	حملة إعلامية واحد على اقل تقدير سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
				تجهيز وثيقة المشروع (اهداف الحملة، المشاريع المعتمدة للتسويق، ...)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	وثائق المشروع	١٠/٠٢/٢٠٢١
				التنسيق مع المصمم لتصميم مواد الحملة	الاعلام + الفرع	١٠/٠٢/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	التصميم	٣٠/٠٢/٢٠٢١
				التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لتغطية مشاريع الفروع (سناپ، تويتر، ...)	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير الحملة	مستمر
				تقرير نهائي عن الحملة واثرها	الفرع المنفذ	نهاية الحملة	١٥	-	الفرع	التقرير	نهاية الحملة
قياس أثر البرامج والمشاريع	مشروع : نظام قياس رضا المستفيدين من خدمات وأنشطة الفروع	رفع نسبة رضا المستفيدين	رفع نسبة رضا المستفيدين	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
				عمل استبيان في نهاية كل مشروع يبين رضا المستفيدين عن تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نموذج الاستبيان	مستمر
				دراسة اسباب قلت الرضا ان وجدت واساليب رفعها	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	الدراسة	مستمر
				تقرير لنسبة رضا المستفيدين عن برامج الجمعية	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١
برامج المشاريع الموجهة	السلال الرمضانية	زيادة نسبة الاسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠% / في حال عدم وجود نسبة سابقة يتم تغطية ٢٠% من مستفيدي الفروع للمشاريع الموجهة	زيادة نسبة الاسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠% / في حال عدم وجود نسبة سابقة يتم تغطية ٢٠% من مستفيدي الفروع للمشاريع الموجهة	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
				إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
				فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٧٠	-	الفرع	الية التسويق	١١/٠٤/٢٠٢١
				التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	التقرير	١٠/٠٦/٢٠٢١
				إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
				إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
				فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٧٠	-	الفرع	الية التسويق	٢٠/٠٧/٢٠٢١
				التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠٧/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	التقرير	١٥/٠٨/٢٠٢٠

برنامج المشاريع الموجهة	الأجهزة الكهربائية	للمشاريع الموجهة	زيادة نسبة الأسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠٪ / في حال عدم وجود نسبة سابقة يتم تغطية ٢٠٪ من مستفيدي الفرع	إحصاء عدد الأسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الأسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١		
				إعداد وثيقة المشروع بناء على أعداد الأسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١		
				فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	آلية التسويق	مستمر		
				التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	سنوي	-	-	الفرع	التقرير	سنوي		
برنامج المشاريع الموجهة	زكاة الفطر	كساء الشتاء	زيادة نسبة الأسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠٪ / في حال عدم وجود نسبة سابقة يتم تغطية ٢٠٪ من مستفيدي الفرع للمشاريع الموجهة	إحصاء عدد الأسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الأسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١		
				إعداد وثيقة المشروع بناء على أعداد الأسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١		
				فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٠٠	-	الفرع	آلية التسويق	١٠/٠٥/٢٠٢١		
				التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١		
	كساء الشتاء			إحصاء عدد الأسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الأسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١		
				إعداد وثيقة المشروع بناء على أعداد الأسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١		
				فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	آلية التسويق	مستمر		
				التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١		

الأمين العام
د. عبد الله بن محمد الحربي

مساعد الأمين العام للاستدامة
د. نافع الخولي

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ لفرع الجمعية في محافظة وادي الفرع

الإدارة	الفروع	المهدف الاستراتيجي	جميع الأهداف الاستراتيجية للجمعية	مدة الخطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢١	الميزانية	.	
						ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢١			
البرنامج	المشروع	المهدف النوعي kpi	إجراءات العمل	التنفيذ			الميزانية	مسئول التنفيذ	مؤشر الإنجاز	
				الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة				
تطوير وتحسين أنظمة عمل إدارة الخدمات الأسرية	تجديد بحوث جميع الأسر بشكل سنوي	عدد الأسر محدثة غاية ٢٠٢١ عام ١٠٠% من	التعميم على الفروع بتحديث كل فرع بيانات الاسر الخاصة به واحتفاظ كل فرع بملفاته	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيميل	٣٠/٠١/٢٠٢١
			رفع كشف بالاسر المحدثه ونتائج البحث للاسر والافراد شهريا	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	٩٠	-	الفرع	الكشف	كل ثلاث اشهر
	تطوير نظام ارشفت بيانات الاسر	جميع الأسر مؤرشفة بالنظام الجديد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١	تعميم الآلية الجديدة على الفروع واحتفاظ كل فرع بملفاته	ادارة الفروع	١/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	إدارة الفروع	إيميل	٣٠/٠١/٢٠٢١
			استخراج الملفات واستكمال النواقص	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	كشف	شهر/٢٠٢١
			البدء بالارشفة وفق الآلية الجديدة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الملفات	شهر/٢٠٢١
			تقرير نهاية عملية الارشفة	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	إيميل	٣٠/٣/٢٠٢١
	الكفالة الأساسية	تغطية الفرع ٣٠% من ايتامه الجدد	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	ادارة الفروع	إيميل	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر
تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة			الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع	
الكفالة الداعمة	تغطية الفرع ٣٠% من مجموع ايتامه	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١	
		تجهيز وثيقة المشروع	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١	
		تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر	
		تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد الكفالات	مستمر	
		تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	-	-	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع	

تممية التبرعات العينية	مشروع تأمين احتياجات الأسر العينية (أجهزة كهربائية، أثاث، سلال، ...)	استفادة ٢٠% من أسر القرع من المشاريع العينية	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	ادارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	عدد المستفيدين	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد المساعدات العينية المقدمة	الفرع المنفذ	نحاية كل ربع	١٥	-	الفرع	التقرير	نحاية كل ربع
المشاريع والأنشطة التعليمية والترفيهية والاحتفالات	مشاريع دروس التقوية وتدريب وتأهيل الأيتام والمساكين الثقافية والرياضية	تغطية ما لا يقل عن ٢٠% من ايتام القرع ببرامج التعليم والتدريب	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع بناء على خطط القرع (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرامج حسب أوقات ومواسم البرامج المعتمدة (متوافق مع الاحترازات عن بعد)	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	مستمر
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	برنامج الخفنية الالكترونية	استفادة ما لا يقل عن ٢٠% من الأيتام الدارسين والخفانيين للأجهزة	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثائق المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار وتنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢٢	١٥	-	الفرع	تقرير المشروع	٢٥/٠١/٢٠٢٢
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
	مشروع (عميدك بيتك)	استفادة ما لا يقل عن ٣٠% من أيتام القرع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثيقة المشروع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تنفيذ البرنامج	الفرع المنفذ	عيد القطر	-	-	الفرع	تقرير المشروع	٣٠/٠٥/٢٠٢١
			رفع تقارير للمؤسسات المانحة و المانحين	الفرع المنفذ	٣٠/٠٥/٢٠٢١	-	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
تممية الإيرادات من الأوقاف	مشاريع الأوقاف (وقف النجيل، وقف الجمعية عامة، وقف النجيل، ...)	تحقيق ١٠% من دخل القرع لعام ٢٠٢١ من الأوقاف	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
			تجهيز وثائق المشاريع	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	الوثيقة	٣٠/٠١/٢٠٢١
			تسويق المشاريع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر
			تنفيذ المشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نسبة دخل الاوقاف	مستمر
			تقرير ربع سنوي عن عدد نسبة الأوقاف من اجمال الدخل	الفرع المنفذ	نحاية كل ربع	٩٠	-	الفرع	التقرير	نحاية كل ربع

تطوير نظام معلومات الداعمين والممولين لأنشطة و برامج الفرع	زيادة الدعم من الداعمين الحاليين بنسبة ٢٠% وزيادة عدد الداعمين بنسبة ١٠% سنويا	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
		تصنيف المانحين والداعمين وفق مجالات الدعم وفترات التقديم	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	قائمة بالجهات	١٠/٠٢/٢٠٢١
		اضافة ما لا يقل عن ١٠ داعمين لقاعدة البيانات شهريا	الفرع المنفذ	شهريا	٣٠	-	الفرع	عدد جهات الدعم	شهريا
		تحديد موعد ورشة عمل للموظفين للتعرف على متطلبات الجهات المانحة	الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	تقرير	٣٠/٠١/٢٠٢١
توسيع ثقة الداعمين والممولين	زيادة الدعم منهم بنسبة ٢٠% سنويا	عقد الورشة وتقرير نهاية الورشة	تنمية الموارد	٣٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفروع	صور الورشة	٣٠/٠٢/٢٠٢١
		تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفروع	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
		اعداد التقارير الدورية للمشاريع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	التقرير	مستمر
		ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة لكل مشروع بما لا يتجاوز ١٥ يوم من التنفيذ	الفرع المنفذ	مستمر	١٥	-	الفرع	التقرير	مستمر
تحسين الصورة الذهنية للفرع عبر وسائل الإعلام المختلفة.	حملة إعلامية واحد على اقل تقديرات سنويا	الاحتفاظ بسجل كامل عن كل مشروع بملف الجهة الداعمة	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	ملفات الجهات	مستمر
		تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الإدارة	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
		تجهيز وثيقة المشروع (اهداف الحملة، المشاريع المعتمدة للتسويق، ...)	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	وثائق المشروع	١٠/٠٢/٢٠٢١
		التنسيق مع المصمم لتصميم مواد الحملة	الاعلام + الفرع	١٠/٠٢/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	التصميم	٣٠/٠٢/٢٠٢١
قياس أثر البرامج والمشاريع	مستمر	التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لتغطية مشاريع الفرع (سناپ، تويتر، ...)	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	تقرير الحملة	مستمر
		تقرير نهائي عن الحملة واثرها	الفرع المنفذ	نهاية الحملة	١٥	-	الفرع	التقرير	نهاية الحملة
		تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	إدارة الفروع	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الإدارة	البريد الالكتروني	١٠/٠١/٢٠٢١
		عمل استبيان في نهاية كل مشروع يبين رضا المستفيدين عن تنفيذ المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	نموذج الاستبيان	مستمر
برامج المشاريع المؤتممة	مستمر	دراسة اسباب قلت الرضا ان وجدت واساليب رفعها	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	الدراسة	مستمر
		تقرير لنسبة رضا المستفيدين عن برامج الجمعية	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١
		إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
برامج المشاريع المؤتممة	مستمر	فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	٧٠	-	الفرع	الية التسويق	١١/٠٤/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	التقرير	١٠/٠٦/٢٠٢١

برامج المشاريع الموجهة	الأشخاص	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٧٠	-	الفرع	الية التسويق	٢٠/٠٧/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠٧/٢٠٢١	١٥	-	الفرع	التقرير	١٥/٠٨/٢٠٢٠
	الاجهزة الكهربائية	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	مستمر	-	-	الفرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	سنوي	-	-	الفرع	التقرير	سنوي
	زكاة القطر	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	١٠٠	-	الفرع	الية التسويق	١٠/٠٥/٢٠٢١
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٢٠/٠٥/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/٠٥/٢٠٢١
	كساء الشاء	إحصاء عدد الاسر المستفيدة لعام ٢٠٢١ لمعرفة عدد الاسر المستهدف	الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢١	١٠	-	الفرع	الإحصائية	١٠/٠١/٢٠٢١
		إعداد وثيقة المشروع بناء على اعداد الاسر المستهدفة	تنمية الموارد + الفرع المنفذ	١٠/٠١/٢٠٢١	٢٠	-	الفرع	وثيقة المشروع	٣٠/٠١/٢٠٢١
		فترة تسويق المشروع	الفرع المنفذ	٣٠/٠١/٢٠٢١	مستمر	-	الفرع	الية التسويق	مستمر
		التقرير النهائي للمشروع	الفرع المنفذ	٠١/١٢/٢٠٢١	٣٠	-	الفرع	التقرير	٣٠/١٢/٢٠٢١

زيادة نسبة الاسر المستفيدة من المشاريع بنسبة ٢٠٪ / في حال عدم وجود نسبة سابقة يتم تغطية ٢٠٪ من مستفيدي الفرع للمشاريع الموجهة

الأمين العام
د. عبدالحسن بن معيض الحري

مساعد الأمين العام للاستدامة

د. نافع الحري