

الإدارة	الفروع	الهدف الاستراتيجي	جميع الأهداف الاستراتيجية للجمعية		مدة الخطة	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢٠	الميزانية	٥,٠٠٠	
			ينتهي	٣٠/١٢/٢٠٢٠							
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	التنفيذ			إجراءات العمل	مسئول التنفيذ	مؤشر الإنجاز			
			الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة بالايام			نوعه	تاريخه		
تطوير وتحسين أنظمة عمل إدارة الخدمات الأسرية	الأسر بشكل سنوي	٢٠٢٠	عدد الأسر محدثة كل عام %١٠٠ من	إدارة الفروع	٠١/١٢/٢٠١٩	٣٠	محمد مناور	إيمل	٠١/٠١/٢٠٢٠	التعميم على الفروع بتحديث كل فرع بيانات الأسر الخاصة به واحتفاظ كل فرع بملفاته	
				الفرع المنفذ	٠١/٠١/٢٠٢٠	٣٠	الفرع	الكشف	٣٠/٠١/٢٠٢٠		رفع كشف بالأسر المحدثة ونتائج البحث للأسر والأفراد شهريا
				إدارة الفروع	٠٥/٠١/٢٠٢٠	١٠	محمد مناور	إيمل	١٥/٠١/٢٠٢٠		تعميم الآلية الجديدة على الفروع واحتفاظ كل فرع بملفاته
				الفرع المنفذ	١٥/٠١/٢٠٢٠	٣٠	الفرع	الملفات	١٥/٠٢/٢٠٢٠		استخراج الملفات واستكمال النواقص
				الفرع المنفذ	١٥/٠١/٢٠٢٠	٣٠	الفرع	الملفات	١٥/٠٢/٢٠٢٠		البدء بالارشفة وفق الآلية الجديدة
	تطوير نظام ارشفت بيانات الاسر	جميع الأسر مؤرشفة بالنظام الجديد بتاريخ			الفرع المنفذ	١٥/٠٢/٢٠٢٠	١٠	الفرع	إيمل	٢٥/٠٢/٢٠٢٠	تقرير نهاية عملية الارشفة
					إدارة الفروع	١٥/١٢/٢٠١٩	٥	محمد مناور	البريد الالكتروني	٢٠/١٢/٢٠١٩	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه
					الفرع المنفذ	٢٠/١٢/٢٠١٩	١٠	الفرع	الوثيقة	٠١/٠١/٢٠٢٠	تجهيز وثيقة المشروع
					الفرع المنفذ	مستمر	مستمر	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر	تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار
					الفرع المنفذ	مستمر	مستمر	الفرع	عدد الكفالات	مستمر	تنفيذ المشروع
تسمية الإيرادات من الكفالات	الكفالات الأساسية			الفرع المنفذ	نهاية كل ربع	١٥	الفرع	التقرير	نهاية كل ربع	تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة	
				إدارة الفروع	١٥/١٢/٢٠١٩	٥	محمد مناور	البريد الالكتروني	٢٠/١٢/٢٠١٩	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	
				الفرع المنفذ	٢٠/١٢/٢٠١٩	١٠	الفرع	الوثيقة	٠١/٠١/٢٠٢٠	تجهيز وثيقة المشروع	
				الفرع المنفذ	مستمر	مستمر	الفرع	قائمة بالجهات	مستمر	تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار	

مستمر	عدد الكفالات	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	تنفيذ المشروع	مجموع ايامه	مه	
نهاية كل ربع	التقرير	الفرع	—	١٥	نهاية كل ربع	الفرع المنفذ	تقرير ربع سنوي عن عدد الكفالات الجديدة			
٢٠/١٢/٢٠١٩	البريد الالكتروني	محمد مناور	—	٥	١٥/١٢/٢٠١٩	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	استفادة ٣٠% من اسر الفروع من الامشارج العينية	مشروع تأمين احتياجات الاسر العينية (اجهزة كهربائية، اثاث، سلال، ...)	تنمية التبرعات العينية
٠١/٠١/٢٠٢٠	الوثيقة	الفرع	—	١٠	٢٠/١٢/٢٠١٩	الفرع المنفذ	تجهيز وثيقة المشروع			
مستمر	قائمة بالجهات	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار			
مستمر	عدد المستفيدين	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	تنفيذ المشروع			
نهاية كل ربع	التقرير	الفرع	—	١٥	نهاية كل ربع	الفرع المنفذ	تقرير ربع سنوي عن عدد المساعدات العينية المقدمة			
٢٠/١٢/٢٠١٩	البريد الالكتروني	محمد مناور	—	٥	١٥/١٢/٢٠١٩	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	تغطية ما لا يقل عن ٢٠% من ايام الفروع ببرامج التعليم والتسكين	مشاريع دروس التطوية وتكوين الأتيام والسباقات الثقافية والقرآنية	تنمية الإبرادات من المشاريع والأنشطة
٠١/٠١/٢٠٢٠	الوثيقة	الفرع	—	١٠	٢٠/١٢/٢٠١٩	الفرع المنفذ	تجهيز وثائق المشاريع بناء على خطط الفرع			
مستمر	تقرير المشروع	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	تنفيذ البرامج حسب أوقات ومواسم البرامج المعتمدة			
مستمر	التقرير	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	رفع تقارير للمؤسسات المانحة والمانحين			
٢٠/١٢/٢٠١٩	البريد الالكتروني	محمد مناور	—	٥	١٥/١٢/٢٠١٩	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	استفادة ما لا يقل عن ٥٠% من الايام	المشاريع الترفيحية (رحلات ترفيحية، برامج ترفيحية، زيارات، ...)	
٠١/٠١/٢٠٢٠	وثائق المشروع	الفرع	—	١٠	٢٠/١٢/٢٠١٩	الفرع المنفذ	تجهيز وثائق المشاريع بناء على خطط الفرع			
مستمر	تقرير المشروع	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	تنفيذ البرامج حسب أوقات ومواسم البرامج المعتمدة			
مستمر	التقرير	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	رفع تقارير للمؤسسات المانحة والمانحين			
٢٠/١٢/٢٠١٩	البريد الالكتروني	محمد مناور	—	٥	١٥/١٢/٢٠١٩	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	استفادة ما لا يقل عن ٣٠% من ايام الفروع	مشاريع اللقطيات والخطافات (حفل التطور، حفل المعايدة، المظي السنوي، ...)	
٠١/٠١/٢٠٢٠	الوثيقة	الفرع	—	١٠	٢٠/١٢/٢٠١٩	الفرع المنفذ	تجهيز وثائق المشاريع بناء على خطط الفرع			
مستمر	تقرير المشروع	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	تنفيذ البرامج حسب أوقات ومواسم البرامج المعتمدة			
مستمر	التقرير	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	رفع تقارير للمؤسسات المانحة والمانحين			

٢٠/١٢/٢٠١٩	البريد الالكتروني	محمد مناور	—	٥	١٥/١٢/٢٠١٩	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	تحقيق ١٠% من دخل الفروع لعام ٢٠٢٠ من الأوقاف	مشاريع الأوقاف (أوقاف الفروع، وقف النخلة، وقف البيتم،...)	تنمية الإيرادات من الأوقاف
٠١/٠١/٢٠٢٠	الوثيقة	الفرع	—	١٠	٢٠/١٢/٢٠١٩	الفرع المنفذ	تجهيز وثيقة المشروع			
مستمر	قائمة بالجهات	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	تسويق المشروع على الجهات المانحة والداعمين والتجار			
مستمر	نسبة دخل الأوقاف	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	تنفيذ المشروع			
نهاية كل ربع	التقرير	الفرع	—	١٥	نهاية كل ربع	الفرع المنفذ	تقرير ربع سنوي عن عدد نسبة الأوقاف من اجمال الدخل			
٢٠/١٢/٢٠١٩	البريد الالكتروني	محمد مناور	—	٥	١٥/١٢/٢٠١٩	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	الحفاظ على الداعمين الحاليين وزيادة عدد الداعمين بنسبة ٣٠% سنويا	تطوير نظام معلومات الداعمين والممولين لأشقة و برامج الفروع	دعم الثقة و تنمية العلاقات مع الداعمين والممولين
٠١/٠٢/٢٠٢٠	قائمة بالجهات	الفرع	—	٣٠	٠١/٠١/٢٠٢٠	الفرع المنفذ	تصنيف المانحين والداعمين وفق مجالات الدعم و فترات التقديم			
شهريا	عدد ٥ جهات شهريا	الفرع	—	٣٠	شهريا	الفرع المنفذ	اضافة ما لا يقل عن ٥ داعمين لقاعدة البيانات شهريا			
٠١/٠٢/٢٠٢٠	أسماء الموظفين	الفرع	—	٣٠	٠١/٠١/٢٠٢٠	الفرع المنفذ	ترشيح موظف من كل فرع مخصص لرفع المشاريع للجهات المانحة			
١٥/٠٢/٢٠٢٠	صور الورشة	محمد مناور	—	٥	٠٦/٠٢/٢٠٢٠	إدارة الفروع - الموارد المالية	تحديد موعد ورشة عمل للموظفين للتعرف على متطلبات الجهات المانحة			
٢٠/١٢/٢٠١٩	البريد الالكتروني	محمد مناور	—	٥	١٥/١٢/٢٠١٩	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	زيادة الدعم من الداعمين الحاليين بنسبة ٢٠%	التواصل الدائم لتحقيق الشفافية و ترسيخ ثقة الداعمين والممولين	
مستمر	التقرير	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	اعداد التقارير الدورية للمشاريع			
مستمر	التقرير	الفرع	—	١٥	مستمر	الفرع المنفذ	ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة لكل مشروع بما لا يتجاوز ١٥ يوم من التنفيذ			
مستمر	ملفات الجهات	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	الاحتفاظ بسجل كامل عن كل مشروع بملف الجهة الداعمة			
٢٠/١٢/٢٠١٩	البريد الالكتروني	محمد مناور	—	٥	١٥/١٢/٢٠١٩	إدارة الفروع	تعميم المشروع على الفروع للعمل بموجبه	حملة إعلامية واحدة على أقل تقدير سن	مشروع الحملات الإعلامية	تحسين الصورة الذهنية للفروع عبر الإعلام المختلفة.
٢٠/٠١/٢٠٢٠	وثائق المشروع	الفرع	—	٣٠	٢٠/١٢/٢٠١٩	الفرع المنفذ	تجهيز وثيقة المشروع (اهداف الحملة، المشاريع المعتمدة للتسويق،...)			
٢٥/٠٥/٢٠٢٠	التصميم	الفرع	—	٤٥	٢٠/٠١/٢٠٢٠	الفرع المنفذ	التنسيق مع المصمم لتصميم مواد الحملة			
مستمر	تقرير الحملة	الفرع	—	—	مستمر	الفرع المنفذ	التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لتغطية مشاريع الفروع (سناپ، تويتر،...)			