

41,000										
مؤشر الإنجاز		الميزانية	٠١/٠١/٢٠٢٠	يبدأ	٣٦٠	مدة المشروع	بناء علاقة مستمرة مع الكفاء والمحسنيين تمتاز بالشفافية والتواصل الفعال.	الهدف الاستراتيجي	التنمية والاستثمار	الإدارة
تاريخه		نوعه	الميزانية	المنتهى	التنفيذ		إجراءات العمل	هدف النوعي kpi	المشروع	البرنامج
تاريخه		نوعه	الميزانية	المدة بالايام	تاريخ البداية	الجهة المنفذة				
٢٠٢٠/١/٦	خطاب	سامي العوفي	٥٥٥٠	٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	مخاطبة المبرمج والتأكد من إمكانية تحقيق المشروع	انتقال نسبة ٢٠% من الكفاءة الى المتجر في النسبة الأولى	تسهيل عملية التبرع (متجر سوق)	
٠٧/٠٢/٢٠٢٠	خطاب	سامي العوفي	—	٣٠	٢٠٢٠/١/٧	الكفالات	مخاطبة الإدارة لإخذ الاعتماد النهائي			
١٠/٠٤/٢٠٢٠	المتجر	سامي العوفي	—	٦٠	٢٠٢٠/٢/١٠	الكفالات	البدء بإجراءات تنفيذ المتجر بالتنسيق مع المبرمج			
١٥/٠٥/٢٠٢٠	الرسالة	عبدالرحمن المطرفي	—	٣٠	٢٠٢٠/٤/١٥	الكفالات	الإعلان للكفاءة عن توفر خدمة السداد الالكتروني			
٣٠/١٢/٢٠٢٠	دراسة	محمد أرسلان	—	١٥	١٥/١٢/٢٠٢٠	التطوير والجودة	قياس اثر المشروع على الجمعية			
مستمر	استمارة كفاءة	الاستقبال ومكاتب التعريف	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الاستقبال	استقبال طلبات الكفاءة من قسم الاستقبال	تقبل فترة ربط الكافل بالبنيم من ١٥ الى ١٠ أيام عمل	ربط الكافل بالبنيم	
مستمر	استمارة كفاءة	الكفالات	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	تدقيق بيانات الكافل والتأكد منها			
مستمر	الفترة الزمنية	عبدالرحمن المطرفي / فهد الحميدي	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	تستغرق عملية ربط الكافل بالبنيم من ٣ الى ١٠ أيام عمل بعد التأكد من وجود المبلغ			
٣٠/١٢/٢٠٢٠	تقرير	محمد أرسلان	—	١٥	١٥/١٢/٢٠٢٠	التطوير والجودة	قياس اثر المشروع على الجمعية			
٢٠٢٠/٧/١	خطاب	سامي العوفي	—	٣٠	٢٠٢٠/٦/١	الكفالات	مخاطبة المبرمج لإضافة مقياس رضى الكفاءة في صفحة الكافل	قياس رضى الكافل لعام ٢٠٢٠	إضافة قياس رضى الكافل في صفحة الكفاءة	
٢٠٢٠/٨/١	خطاب	عبدالرحمن المطرفي	—	٣٠	٢٠٢٠/٧/١	الكفالات	مخاطبة الإدارة لإخذ الاعتماد النهائي			
٢٠٢٠/٩/١	الابقونة المضافة	سامي العوفي	—	٣٠	٢٠٢٠/٨/١	الكفالات	البدء بإجراءات التنفيذ مع المبرمج			
٣٠/١٢/٢٠٢٠	تقرير	عبدالرحمن المطرفي	—	١٥	٢٠٢٠/١٢/١٥	الكفالات	رفع التقرير النهائي عن نسبة رضا الكفاءة نهاية العام			
١٥/٠١/٢٠٢٠	التقارير	ماجد الحازمي	—	١٥	٠١/٠١/٢٠٢٠	الخدمات الاسرية	الحصول على تقارير الايتام من الخدمات الاسرية			تعد

مستمر	جدول	عبدالرحمن فراج	—	مستمر	مستمر	تمتية الموارد	يتم تصنيف الكفلاء الى ثلاثة فئات	طية ١٠٠% من تقارير الكفلاء	مل الاكتروني لتحقيق الشفافية سيخ ثقة الداعمين والممولين
٣٠/٠٣/٢٠٢٠	جدول	فهد الحميدي	—	٩٠	٠١/٠١/٢٠٢٠	تمتية الموارد	ارسال التقارير وشهادات الشكر مع عضوية أصدقاء الايتام سنويا لكبار الكفلاء	المساهمة الفاعلة في تحسين مستوى الخدمات المدفوعة	الاستفادة من المكاتب الخارجية
٣٠/٠٣/٢٠٢٠	التقارير	فهد الحميدي	—	٩٠	٠١/٠١/٢٠٢٠	تمتية الموارد	ارفاق التقارير في صفحات الكفلاء حسب تصنيفهم ويتم اشعارهم برسائل نصية		
٣٠/١٢/٢٠٢٠	تقرير	محمد ارسلان	—	٣٠	٠١/١٢/٢٠٢٠	إدارة التطوير والجودة	قياس اثر المشروع على اداء الجمعية		
١٥/٠١/٢٠٢٠	خطاب	فهد الحميدي / عبدالرحمن المطري	—	١٥	٠١/٠١/٢٠٢٠	الاستقبال / الكفالات	مخاطبة الإدارة لإخذ الموافقة على بدء المشروع		
١٥/٠٢/٢٠٢٠	تجهيز المكاتب	فهد الحميدي	—	٣٠	١٥/٠١/٢٠٢٠	الاستقبال	تجهيز ٣ مكاتب تعريفية للتواصل مع الكفلاء		
١٥/٠٢/٢٠٢٠	شهادات تدريب	فهد الحميدي / عبدالرحمن المطري	—	٣٠	١٥/٠١/٢٠٢٠	الاستقبال / الكفالات	تدريب ٣ موظفين من المكاتب التعريفية للتواصل مع الكفلاء وارسال التقارير		
١٥/٠٢/٢٠٢٠	قرار	الإدارة	٣٦٠٠٠	٣٠	١٥/٠١/٢٠٢٠	الإدارة	تخصيص بدل مالي للموظفين المساهمين في المشروع بدون زيادة ساعات العمل لهم		
٣٠/١٢/٢٠٢٠	تقرير	محمد ارسلان	—	١٥	١٥/١٢/٢٠٢٠	إدارة التطوير والجودة	قياس اثر المشروع على اداء الجمعية		
مستمر	كشف	محمد ميان / عبدالرحمن فايز /	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	التواصل مع قسم المالية لاعداد الكشوف البنكية	إشعار الكافل بوصول مبلغ الكفالة وتخصيص المبالغ المخصصة للأيتام بسهولة	الكشوفات البنكية
مستمر	كشف	محمد ميان / عبدالرحمن فايز /	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	إدخال المبالغ الواردة في الكشوفات البنكية على نظام الجمعية		
مستمر	كشف	محمد ميان / عبدالرحمن فايز /	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	تنسيق الكشوف البنكية في ملف exl		
مستمر	كشف	محمد ميان / عبدالرحمن فايز /	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	ارشفة جميع الدفعات البنكية داخل ملف واحد exl		
مستمر	كشف	عبدالرحمن المطري	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	المطابقة الشهرية		
مستمر	كشف	الاستقبال / الكفالات	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الاستقبال / الكفالات	ادخال المبلغ المشروط في النظام وتحوير السند	إخراج جميع المبالغ المشروطة شهريا	المبالغ المشروطة
مستمر	كشف	الاستقبال / الكفالات	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الاستقبال / الكفالات	التأكد من تسجيل رقم الاسرة اثناء تحوير السند		
مستمر	الإحصائية	عبدالرحمن المطري	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	عمل إحصائية شهرية عن المبالغ المشروطة ورفعها للإدارة لأعتماد الصرف		
مستمر	كشف	سامي العوفي	—	٣٦٥	٢٠٢٠/١/١	الكفالات	تسجيل الاحتياجات العاجلة للاسر في موقع الجمعية	اخرا الاج	الاج

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للكفلاء (المحافظة على الكفلاء)