

تنمية الموارد المالية

الإدارة	تنمية الموارد	الهدف الاستراتيجي	تنمية الموارد الذاتية للجمعية وتحقيق الإستدامة المالية للجمعية				مدة المشروع	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢٠	الميزانية التنفيذية	٣٩٢,٠٠٠
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	التنفيذ			إجراءات العمل	مستول التنفيذ	الميزانية	مؤشر الإنجاز			
			الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة بالايام				نوعه	تاريخه		
استقطاب داعمين جدد	تطوير نظام معلومات الداعمين والمولين لانشطة وبرامج الجمعية	زيادة عدد الداعمين بنسبة ٥٠٪ سنويا	تنمية الموارد	٢٠٢٠/١/١	٥	٠	احصائي تنمية الموارد	التحليل	٢٠٢٠/١/٥	تحليل سوق الداعمين والمائحين بشكل مستمر		
			تنمية الموارد	٢٠٢٠/١/٦	١٠	١٠٠٠٠	احصائي تنمية الموارد	تقارير الزيارات	٢٠٢٠/١/٢٠	الاطلاع على تجارب الجمعيات الخيرية المتميزة وتنسيق الزيارات		
			تنمية الموارد	٢٠٢٠/١/٢٠	٥	٠	مسؤول تقارير تنمية الموارد	نموذج التصنيف	٢٠٢٠/١/٢٥	تصنيف المائحين والداعمين وفق مجالات الدعم وفترات التقديم		
			تنمية الموارد	٢٠٢٠/١/١	مستمر	٠	مسؤول تقارير تنمية الموارد	اسماء الداعمين المضافين	٢٠٢٠/١٢/٣٠	اضافة ما لا يقل عن ١٠ داعمين لقاعدة البيانات شهريا		
			تنمية الموارد - اقسام الجمعية	٢٠٢٠/٢/١	٥	٠	رئيس قسم التنمية	قائمة الاسماء	٢٠٢٠/٢/٥	ترشيح موظف من كل قسم مخصص لرفع المشاريع		
			تنمية الموارد	٢٠٢٠/٢/٦	٣	٠	رئيس قسم التنمية	توثيق الورشة	٢٠٢٠/٢/١٠	تحديد موعد ورشة عمل للموظفين للتعرف على متطلبات الجهات المانحة		
			تنمية الموارد	٢٠٢٠/٢/١١	٥	٠	رئيس قسم التنمية	تقرير الورشة	٢٠٢٠/٢/١٧	عقد ورشة العمل		
			تنمية الموارد - الكفالات	٢٠٢٠/٢/٢٤	٧	٠	الكفالات	قائمة الاسماء	٢٠٢٠/٢/٣١	حصر اعداد الايام فوق سن ١٥ سنة		
			تنمية الموارد	٢٠٢٠/٣/١	٥	٠	مسؤول تقارير تنمية الموارد	الوثيقة	٢٠٢٠/٣/٥	إعداد وثيقة المشروع		
			تنمية الموارد	٢٠٢٠/٣/٦	٥	٠	رئيس قسم التنمية	قائمة بالمراسلات	٢٠٢٠/٣/١٠	تحديد الجهات الداعمة وإرسال وثيقة المشروع		

٢٠٢٠/٣/١٥	مسودة التقارير	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٣/١١	تنمية الموارد والكفالات والرعاية الاسرية	الحصول على التقارير الدورية عن المشاريع وفرص انجازها من الادارات المعنية
مستمر	كشف الجهات المراسلة	رئيس قسم التنمية	٠	٠	مستمر	تنمية الموارد	ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة على مدار العام
مستمر	السجلات	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٠	مستمر	تنمية الموارد	الاحتفاظ بسجل كامل عن كل مشروع بملف الجهة الداعمة
٢٠٢٠/٣/٣٠	خطة عمل	رئيس قسم التنمية	٠	٣٠	٢٠٢٠/٣/١	تنمية الموارد - العلاقات والاعلام	اعداد خطة العمل واعتمادها من الادارة
٢٠٢٠/٣/٢٠	قائمة الأسماء	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥	٢٠٢٠/٣/١٦	تنمية الموارد	تحديد أسماء الداعمين المكرمين
٢٠٢٠/٣/٢٥	تأكيد حجز	مسؤول العلاقات والاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٣/٢١	العلاقات والاعلام	حجز قاعة خاصة للمناسبة
٢٠٢٠/٣/٣١	فواتير	مسؤول العلاقات والاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٣/٢٥	العلاقات والاعلام	ترتيب الاقامة والمواصلات للداعمين
٢٠٢٠/٤/٥	فاتورة	مسؤول العلاقات والاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٤/١	العلاقات والاعلام	تصميم وطباعة كتيب عن آخر انجازات الجمعية
٢٠٢٠/٤/١٠	جدول الحفل	مسؤول العلاقات والاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٤/٥	تنمية الموارد - العلاقات والاعلام	اعداد فقرات الحفل
٢٠٢٠/٤/١٥	فاتورة	مسؤول العلاقات والاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٤/١٥	العلاقات والاعلام	تجهيز الدروع والهدايا لتكريم الداعمين
١٥/٠٥/٢٠٢٠	توثيق	اتسمية الموارد- العلاقات والاعلام	٥٠٠٠٠	٣٠	١٥/٤/٢٠٢٠	اتسمية الموارد- العلاقات والاعلام	تنفيذ الحفل
٣٠/٠٥/٢٠٢٠	تقرير	اتسمية الموارد- العلاقات والاعلام	٠	١٥	١٥/٠٥/٢٠٢٠	تنمية الموارد	اعداد تقرير عن المناسبة
٢٠٢٠/٦/٥	الاستبيان	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥	٢٠٢٠/٦/١	إدارة التطوير والجودة - تنمية الموارد	اعداد صيغة الاستبيان
٢٠٢٠/٦/١٠	قائمة بالجهات	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٥	تنمية الموارد	حصر الجهات المستهدفة
٢٠٢٠/٦/١٦	قائمة بالجهات	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٦/١١	تنمية الموارد	توزيع الاستبيان على المستهدفين
٢٠٢٠/٦/٢٠	نماذج الاستبيان	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٣	٢٠٢٠/٦/١٧	تنمية الموارد	جمع الاستبيان من المستهدفين
٢٠٢٠/٦/٣٠	جدول	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٢٥	إدارة التطوير والجودة - تنمية الموارد	تفريغ بيانات الاستبيان وتحليلها
٢٠٢٠/٧/٥	التقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٧/١	إدارة التطوير والجودة - تنمية الموارد	اعداد التقرير النهائي عن الاستبيان

زيادة الإيرادات من الداعمين الحاليين بنسبة ٥% وتحقيق نسبة رضا ٨٠%

تقديم التقارير لتحقيق الشفافية وتوسيع ثقة الداعمين والمولدين

حفل التكريم السنوي للداعمين والمولدين

عمل استبيان لقياس مستوى رضا الداعمين

تنمية الدعم من الداعمين الحاليين

٢٠٢٠/٣/٥	الخطة معتمدة	رئيس قسم التنمية	٠	١٠	٢٠٢٠/٢/٢٥	تنمية الموارد	اعداد خطة نوعية لحملة الزكاة	تنمية موارد الجمعية من حملة رمضان (الزكاة)
٢٠٢٠/٣/١١	أسماء الفريق	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٣/٦	تنمية الموارد	تمكين فريق عمل متخصص بالحملة	
٢٠٢٠/٣/٢١	العقد معتمد	رئيس قسم التنمية	٢٠٠٠٠٠	١٠	٢٠٢٠/٣/١٢	تنمية الموارد	التعاقد مع شركات إعلامية متخصصة	
٢٠٢٠/٥/١٧	التقرير	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥٧	٢٠٢٠/٣/٢٢	تنمية الموارد	تنفيذ الحملة	
٢٠٢٠/٥/٢١	التقرير الختامي	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥	٢٠٢٠/٥/١٧	تنمية الموارد	التقرير الختامي للحملة	
٢٠٢٠/٦/٣٠	اعتماد الخطة	رئيس قسم التنمية	٠	١٠	٢٠٢٠/٦/٢١	تنمية الموارد	وضع خطة تسويقية خاصة بالاستقطاع	
٢٠٢٠/٧/١٠	عقد الشراكة	رئيس قسم التنمية	٠	١٠	٢٠٢٠/٧/١	تنمية الموارد / العلاقات	الشراكة مع احدى الشركات المتخصصة بالتسويق الاعلامي للتبرع الالكتروني ورسائل الـ SMS	
	عدد الاستقطاعات	رئيس قسم التنمية	٠		مستمر	تنمية الموارد	عمل زيارات ميدانية اسبوعية للشركات والقطاعات الحكومية للأستقطاع	
٢٠٢٠/٧/١٥	تقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٧/١١	تنمية الموارد	التقرير الختامي للحملة	
٢٠٢٠/٦/٣١	الوثيقة	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٢٦	تنمية الموارد	تحديد الشركات وأصحاب رؤوس الأموال المستهدفين	
٢٠٢٠/٧/٥	اعتماد الملف	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٧/١	تنمية الموارد	ترتيب وتنسيق الاجتماعات	
٢٠٢٠/٧/٩	اعتماد العقد	رئيس قسم التنمية	١٠٠٠٠	٣	٢٠٢٠/٧/٦	تنمية الموارد	القيام بزيارات المستهدفين حسب نتائج المتابعة	
	مستمر	رئيس قسم التنمية	١٠٠٠٠٠	م	مستمر	تنمية الموارد	تجهيز المطبوعات والوسائل التسويقية	
٢٠٢٠/٧/١٢	اعتماد العقد	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/٧/٩	تنمية الموارد	إعداد تقرير ختامي بالزيارات	
٢٠٢٠/٧/١٧	الوثيقة	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٧/١٣	تنمية الموارد	تجهيز وثيقة البرنامج والموازنة الخاصة به	
٢٠٢٠/٧/١٧	اعتماد الملف	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٧/١٣	تنمية الموارد	حصر الشركات المستهدفة	
٢٠٢٠/٧/١٨	اعتماد العقد	رئيس قسم التنمية	٠	١	٢٠٢٠/٧/١٧	تنمية الموارد	ارسال خطاب طلب الدعم	
٢٠٢٠/٧/٢١	التقرير	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٢	٢٠٢٠/٧/١٩	تنمية الموارد	اعداد التقرير الختامي	
								تنمية موارد الجمعية من داعمين ومولدين من خارج منطقة المدينة المنورة (تسويق مشاريع - تسويق الالكتروني)
								تنمية التبرعات العينية بنسبة ٥٠% سنويا

٢٠٢٠/٨/٣٠	قائمة البرامج	جميع الأقسام	٠	٣٠	٢٠٢٠/٨/١	جميع الإدارات والأقسام	حصر برامج ومشاريع عام ٢٠٢٠
٢٠٢٠/٨/٣٠	وثائق المشاريع	جميع الأقسام	٠	٣٠	٢٠٢٠/٨/١	جميع الإدارات والأقسام	اعداد وثيقة لكل برنامج ومشروع
٢٠٢٠/٨/١٥	اعتماد الدليل	رئيس قسم التنمية	٠	١٥	٢٠٢٠/٨/١	تنمية الموارد	اعداد الدليل التسويقي لبرامج ومشاريع عام
٢٠٢٠/٨/٣٠	اعتماد التصميم	الاعلام	٠	م	مستمر	الإعلام	تصميم واعداد التقرير السنوي
٢٠٢٠/٨/١٨	قائمة بالمؤسسات	رئيس قسم التنمية	٠	٢	٢٠٢٠/٨/١٦	تنمية الموارد	أرسال المشاريع إلى المؤسسات المانحة
٢٠٢٠/٨/٢٠	اعتماد الجدول	رئيس قسم التنمية	٠	١	٢٠٢٠/٨/١٩	تنمية الموارد - العلاقات العامة	اعداد جدول الزيارات
٢٠٢٠/٨/٢٣	تقرير الزيارات	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/٨/٢١	تنمية الموارد - العلاقات العامة	تنفيذ الزيارات
٢٠٢٠/٨/٢٥	تقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/٨/٢٣	تنمية الموارد	التقرير الختامي
٢٠٢٠/٩/١٠	قائمة البرامج	رئيس قسم التنمية	٠	١٠	٢٠٢٠/٩/١	تنمية الموارد	حصر برامج ومشاريع عام ٢٠٢٠
٢٠٢٠/٩/١٠	وثائق المشاريع	رئيس قسم التنمية	٠	١٠	٢٠٢٠/٩/١	تنمية الموارد	اعداد وثيقة لكل برنامج ومشروع
٢٠٢٠/٩/١٥	اعتماد الدليل	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٩/١١	تنمية الموارد	اعداد الدليل التسويقي لبرامج ومشاريع عام
٢٠٢٠/٩/١٧	خطة التسويق	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/٩/١٥	تنمية الموارد	الانطلاق في تسويق البرامج
٢٠٢٠/٩/٢٠	تقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٢	٢٠٢٠/٩/١٨	تنمية الموارد	التقرير الختامي
٢٠٢٠/١٠/٣	الدراسة	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٣	٢٠٢٠/٩/٣١	تنمية الموارد	عمل دراسة لأفضل الشركات المناسبة لمجال عمل الجمعية
٢٠٢٠/١٠/٨	بيان بالشركات	رئيس قسم التنمية	٠	٤	٢٠٢٠/١٠/٤	تنمية الموارد	اختيار (١٠) شركات وطنية
٢٠٢٠/١٠/١٠	البرنامج	رئيس قسم التنمية	٠	٦	٢٠٢٠/١٠/٤	تنمية الموارد	بناء برنامج مشترك لتبادل المنفعة مع الشركات
٢٠٢٠/١٠/١٥	جدول الزيارات	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/١٠/١١	تنمية الموارد	زيارة الشركات المعتمدة
٢٠٢٠/١٠/١٨	العقد معتمد	رئيس قسم التنمية	٠	٨	٢٠٢٠/١٠/١١	تنمية الموارد	توقيع اتفاقية الشراكة
٢٠٢٠/١٠/٢٣	الخطة معتمدة	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥	٢٠٢٠/١٠/١٩	تنمية الموارد	رفع خطة الحملة الاعلامية لكل شركة
٢٠٢٠/١٠/٢٦	التقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٢	٢٠٢٠/١٠/٢٤	تنمية الموارد	التقرير الختامي

تحقيق ٢٠% من إيرادات الجمعية من ٥ مصادر مختلفة

تفعيل دور أكبر لدعم البرامج والمشاريع من الجهات المانحة

الاستفادة من مخصصات المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات الاقتصادية

الشراكة مع (١٠) شركات

تنويع وتطوير هيكل إيرادات الجمعية

٢٠٢٠/١٠/٣٠	الخطة معتمدة	رئيس قسم التنمية	٠	٤	٢٠٢٠/١٠/٢٧	تنمية الموارد	اعداد خطة العمل واعتمادها من الادارة	تسويق برامج نادي كفاك الاجتماعي
٢٠٢٠/١١/٤	الكتيب معتمد	الاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/١٠/٣٠	الاعلام	تجهيز الكتيب الخاص بالمشروع	
٢٠٢٠/١١/٣	القائمة	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/١٠/٣١	تنمية الموارد/الأوقاف؟	تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المشروع عليها	
٢٠٢٠/١١/٧	التقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/١١/٤	التنمية والاستثمار	تحديد أوقات الزيارة للمستهدفين	
٢٠٢٠/١١/١١	اعتماد الزيارات	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/١١/٨	التنمية والاستثمار	ارسال طلبات الزيارة للمستهدفين	
٢٠٢٠/١١/١٥	التقرير	مسؤول تقارير تنمية الموارد	١٠٠٠٠	٥	٢٠٢٠/١١/١١	التنمية والاستثمار	تسويق المشروع ميدانياً	

٢٠٢٠/١١/٩	الدراسة	الاعلام	٠	١٠	٢٠٢٠/١٠/٢٩	قسم الاعلام	تجهيز البروشور الخاص بالمشروع	زيادة الإيرادات من المشاريع الجديدة بنسبة ٥%	تفعيل مشروع على الخير اجتماعنا	استحداث مشاريع جديدة لتسوية الموارد المالية للأفراد
٢٠٢٠/١١/١٥	البرنامج	رئيس قسم التنمية	٠	١٥	٢٠٢٠/١٠/٢٩	تنمية الموارد	تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المشروع عليها			
٢٠٢٠/١١/٢٠	جدول الزيارات	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/١١/١٥	تنمية الموارد	تحديد أوقات الزيارة للمستهدفين			
٢٠٢٠/١١/٢٠	العقد معتمد	رئيس قسم التنمية	٠	٤	٢٠٢٠/١١/١٧	تنمية الموارد	ارسال طلبات الزيارة للمستهدفين			
٢٠٢٠/١١/٢٣	الخطة معتمدة	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/١١/٢١	تنمية الموارد	تسويق المشروع ميدانياً			
٢٠٢٠/١٢/٢	الدراسة	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/١١/٢٩	تنمية الموارد	اعداد خطة العمل واعتمادها من الادارة			
٢٠٢٠/١٢/٦	البرشور	الاعلام	٠	٣	٢٠٢٠/١٢/٣	تنمية الموارد/الاعلام	تجهيز البروشور الخاص بالمشروع			
٢٠٢٠/١٢/٥	القائمة	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/١٢/١	تنمية الموارد	تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المشروع عليها			
٢٠٢٠/١٢/٥	جدول الزيارات	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/١٢/١	تنمية الموارد	تحديد أوقات الزيارة للمستهدفين			
٢٠٢٠/١٢/٨	العقد معتمد	رئيس قسم التنمية	٠	٢	٢٠٢٠/١٢/٦	تنمية الموارد	ارسال طلبات الزيارة للمستهدفين			
٢٠٢٠/١٢/١٣	الخطة معتمدة	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/١٢/٩	تنمية الموارد	تسويق المشروع ميدانياً			

٢٠٢٠/٣/٢٨	التقرير	لجنة المشاريع الموسمية	٠	٥	٢٠٢٠/٣/٢٤	لجنة المشاريع الموسمية	اجتماع لجنة المشاريع الموسمية وتحديد المشاريع الرمضانية وتحديد قيمة السهم لكل مشروع	تلبية احتياجات ٢٠٠٠ أسرة و٤٠٠٠٠ تلميذ	المشاريع الرمضانية	تحسين جودة الخدمة ورفع مستوى الأداء - المشاريع الموسمية
٢٠٢٠/٤/٣	البرشورات	قسم الاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٣/٢٩	قسم الاعلام	تجهيز الاستقبال بكل مايلزم من بروشورات ونحوها عن المشاريع الرمضانية			
٢٠٢٠/٤/١٠	التوفير	قسم تنمية الموارد	٠	١٠	٢٠٢٠/٤/١	تنمية الموارد	تجهيز الضيافة الخاصة بشهر رمضان وتشمل المواد الاستهلاكية			
٢٠٢٠/٤/١٠	التنفيذ	الموارد البشرية	١٢٠٠٠	١٠	٢٠٢٠/٤/١	الموارد البشرية	استقطاب عدد ٤ مقدمين للضيافة			
١٧/٠٥/٢٠	التقرير الإحصائي	تنمية الموارد	٠	م	٢٠٢٠/٤/١٣	تنمية الموارد	عمل إحصائيات دقيقة عن المشاريع			
٢٢/٠٥/٢٠	التنفيذ والدعم الفني	قسم الاعلام	٠	م	٢٢/٠٤/٢٠	قسم الاعلام	عمل عداد الكتروني يبين نسبة تحقيق الهدف من المشروع			
٢٠٢٠/٦/٢٣	التقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٢	٢٠٢٠/٦/٢١	لجنة المشاريع الموسمية	اجتماع لجنة المشاريع الموسمية وتحديد قيمة سهمي الحج والأضحية	تجهيز ١٠٠ أسرة و١٠٠٠ تلميذ و٤٠٠٠٠ تلميذ وأصحية على الأسر	مشاريع الحج والأضاحي	
٢٠٢٠/٦/٢٨	عرض البرشورات	قسم الاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٢٤	قسم الاعلام	تجهيز الاستقبال بكل مايلزم من بروشورات ونحوها عن مشروع الحج والأضحية			
٢٠٢٠/٧/٥	دفتر الكيوبونات	قسم الاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٣٠	قسم الاعلام	عمل كيوبونات لأستلام الأضاحي			
٢٠٢٠/٧/٢٠	التقرير	رئيس تنمية الموارد	٠	٣٠	٢٠٢٠/٦/٢١	تنمية الموارد	عمل إحصائيات دقيقة عن المشاريع			
٢٠٢٠/٨/١	التنفيذ	قسم الاعلام	٠	م	مستمر	قسم الاعلام	عمل عداد الكتروني يبين نسبة تحقيق الهدف من المشروع			
٢٠٢٠/٨/٨	التقرير	لجنة المشاريع الموسمية	٠	٣	٢٠٢٠/٨/٦	لجنة المشاريع الموسمية	اجتماع لجنة المشاريع الموسمية وتحديد قيمة سهم الحقيبة المدرسية	تجهيز ٥٠٠ حقيبة مدرسية متكاملة	مشاريع بداية الدراسة	
٢٠٢٠/٨/١٣	البرشور	قسم الاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٨/٩	قسم الاعلام	تجهيز الاستقبال بكل مايلزم من بروشورات ونحوها عن المشروع			
٢٠٢٠/٨/١٦	قائمة الأسماء	الرعاية الاسرية	٠	١٠	٢٠٢٠/٨/٦	الرعاية الاسرية	تجهيز كشف بالأيتم حسب المراحل التعليمية			
٢٠٢٠/٨/١٨	التقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٨/١٤	تنمية الموارد	عمل إحصائيات دقيقة عن المشروع			
٢٠٢٠/٨/١٦	التنفيذ	قسم الاعلام	٠	١٠	٢٠٢٠/٨/٦	قسم الاعلام	عمل عداد الكتروني يبين نسبة تحقيق الهدف من المشروع			
٢٠٢٠/٦/٢٥	التقرير	لجنة المشاريع الموسمية	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٢١	لجنة المشاريع الموسمية	اجتماع لجنة المشاريع الموسمية وتحديد قيمة سهمي الحج والأضحية	تسويق المشروع لعدد ١٠٠٠٠ أسر	مشروع كسوة الشتاء	
٢٠٢٠/٦/٣٠	التجهيز	قسم الاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٢٦	قسم الاعلام	تجهيز الاستقبال بكل مايلزم من بروشورات ونحوها عن المشروع			
٢٠٢٠/٦/٢١	التقرير بالقوائم	الرعاية الاسرية	٠	١٠	٢٠٢٠/٦/١١	الرعاية الاسرية	تجهيز كشف للأسر الأشد حاجة للدعم			
٢٠٢٠/٦/٣٠	تقرير الإحصائية	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٢٦	تنمية الموارد	عمل إحصائيات دقيقة عن المشروع			

مستمر	تنفيذ العداد	قسم الاعلام	٠	م	٢٠٢٠/١١/٢٠	قسم الاعلام	عمل عداد الكتروني يبين نسبة تحقيق الهدف من المشروع			
-------	--------------	-------------	---	---	------------	-------------	--	--	--	--

٣٩٢٠٠٠

إعتماد اللجنة الإدارية

د. سمير المغامسي

د. نافع بن محمد المزيني