

الإدارة	تنمية الموارد	الهدف الاستراتيجي	مدة المشروع	٣٦٠	يبدأ	٠١/٠١/٢٠٢٠	الميزانية التنفيذية	٦١٢,٥٠٠	
									ينتهي
البرنامج	المشروع	الهدف النوعي kpi	التنفيذ			إجراءات العمل	مؤشر الإنجاز		
			الجهة المنفذة	تاريخ البداية	المدة بالايام				
		مستول التنفيذ		الميزانية		مؤشر الإنجاز			
		نوعه		تاريخه					
استقطاب داعمين جدد	تطوير نظام معلومات الداعمين والمولين لانشطة وبرامج الجمعية	زيادة عدد الداعمين بنسبة ٥٠٪ سنويا	تمنية الموارد	٢٠٢٠/١/١	٥	٠	اخصائي تنمية الموارد	التحليل	٢٠٢٠/١/٥
			تمنية الموارد	٢٠٢٠/١/٦	١٠	١٠٠٠٠	اخصائي تنمية الموارد	تقارير الزيارات	٢٠٢٠/١/٢٠
			تمنية الموارد	٢٠٢٠/١/٢٠	٥	٠	مسؤول تقارير تنمية الموارد	نموذج التصنيف	٢٠٢٠/١/٢٥
			تمنية الموارد	٢٠٢٠/١/١	مستمر	٠	مسؤول تقارير تنمية الموارد	اسماء الداعمين المضافين	٢٠٢٠/١٢/٣٠
			تمنية الموارد - اقسام الجمعية	٢٠٢٠/٢/١	٥	٠	رئيس قسم التنمية	قائمة الاسماء	٢٠٢٠/٢/٥
			تمنية الموارد	٢٠٢٠/٢/٦	٣	٠	رئيس قسم التنمية	توثيق الورشة	٢٠٢٠/٢/١٠
			تمنية الموارد	٢٠٢٠/٢/١١	٥	٠	رئيس قسم التنمية	تقرير الورشة	٢٠٢٠/٢/١٧
			تمنية الموارد - الكفالات	٢٠٢٠/٢/٢٤	٧	٠	الكفالات	قائمة الاسماء	٢٠٢٠/٢/٣١
			تمنية الموارد	٢٠٢٠/٣/١	٥	٠	مسؤول تقارير تنمية الموارد	الوثيقة	٢٠٢٠/٣/٥
			تمنية الموارد	٢٠٢٠/٣/٦	٥	٠	رئيس قسم التنمية	قائمة بالمراسلات	٢٠٢٠/٣/١٠

٢٠٢٠/٣/١٥	مسودة التقارير	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٣/١١	تنمية الموارد والكفالات والرعاية الاسريه	الحصول على التقارير الدورية عن المشاريع وفرص إنجازها من الادارات المعنية
مستمر	كشف الجهات المراسلة	رئيس قسم التنمية	٠	٠	مستمر	تنمية الموارد	ارسال التقارير إلى الجهات الداعمة على مدار العام
مستمر	السجلات	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٠	مستمر	تنمية الموارد	الاحتفاظ بسجل كامل عن كل مشروع بملف الجهة الداعمة
٢٠٢٠/٣/٣٠	خطة عمل	رئيس قسم التنمية	٠	٣٠	٢٠٢٠/٣/١	تنمية الموارد - العلاقات والاعلام	اعداد خطة العمل واعتمادها من الادارة
٢٠٢٠/٣/٢٠	قائمة الأسماء	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥	٢٠٢٠/٣/١٦	تنمية الموارد	تحديد أسماء الداعمين المكرمين
٢٠٢٠/٣/٢٥	تأكيد حجز	مسؤول العلاقات والاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٣/٢١	العلاقات والاعلام	حجز قاعة خاصة للمناسبة
٢٠٢٠/٣/٣١	فواتير	مسؤول العلاقات والاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٣/٢٥	العلاقات والاعلام	ترتيب الإقامة والمواصلات للداعمين
٢٠٢٠/٤/٥	فاتورة	مسؤول العلاقات والاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٤/١	العلاقات والاعلام	تصميم وطباعة كتيب عن آخر الإنجازات الجمعية
٢٠٢٠/٤/١٠	جدول الحفل	مسؤول العلاقات والاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٤/٥	تنمية الموارد - العلاقات والاعلام	اعداد فقرات الحفل
٢٠٢٠/٤/١٥	فاتورة	مسؤول العلاقات والاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٤/١٥	العلاقات والاعلام	تجهيز الدروع والهدايا لتكريم الداعمين
١٥/٠٥/٢٠٢٠	توثيق	اتسمة الموارد- العلاقات والاعلام	٥٠٠٠٠	٣٠	١٥/٤/٢٠٢٠	اتسمة الموارد- العلاقات والاعلام	تنفيذ الحفل
٣٠/٠٥/٢٠٢٠	تقرير	اتسمة الموارد- العلاقات والاعلام	٠	١٥	١٥/٠٥/٢٠٢٠	تنمية الموارد	اعداد تقرير عن المناسبة
٢٠٢٠/٦/٥	الاستبيان	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥	٢٠٢٠/٦/١	إدارة التطوير والجودة - تنمية الموارد	اعداد صيغة الاستبيان
٢٠٢٠/٦/١٠	قائمة بالجهات	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٥	تنمية الموارد	حصر الجهات المستهدفة
٢٠٢٠/٦/١٦	قائمة بالجهات	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٦/١١	تنمية الموارد	توزيع الاستبيان على المستهدفين
٢٠٢٠/٦/٢٠	نماذج الاستبيان	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٣	٢٠٢٠/٦/١٧	تنمية الموارد	جمع الاستبيان من المستهدفين
٢٠٢٠/٦/٣٠	جدول	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٢٥	إدارة التطوير والجودة - تنمية الموارد	تفريغ بيانات الاستبيان وتحليلها
٢٠٢٠/٧/٥	التقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٧/١	إدارة التطوير والجودة - تنمية الموارد	اعداد التقرير النهائي عن الاستبيان

زيادة الإيرادات من الداعمين الحاليين بنسبة ٥% وتحقيق نسبة رضا ٨٠%

تقديم التقارير لتحقيق الشفافية وتوسيع ثقة الداعمين والمولين

حفل التكريم السنوي للداعمين والمخين

تنمية الدعم من الداعمين الحاليين

عمل استبيان لقياس مستوى رضا الداعمين

٢٠٢٠/٣/٥	الخطة معتمدة	رئيس قسم التنمية	٠	١٠	٢٠٢٠/٢/٢٥	تنمية الموارد	اعداد خطة نوعية لحملة الزكاة	تنمية موارد الجمعية من حملة رمضان (الزكاة)
٢٠٢٠/٣/١١	أسماء الفريق	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٣/٦	تنمية الموارد	تمكين فريق عمل متخصص بالحملة	
٢٠٢٠/٣/٢١	العقد معتمد	رئيس قسم التنمية	٢٠٠٠٠٠	١٠	٢٠٢٠/٣/١٢	تنمية الموارد	التعاقد مع شركات إعلامية متخصصة	
٢٠٢٠/٥/١٧	التقرير	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥٧	٢٠٢٠/٣/٢٢	تنمية الموارد	تنفيذ الحملة	
٢٠٢٠/٥/٢١	التقرير الختامي	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥	٢٠٢٠/٥/١٧	تنمية الموارد	التقرير الختامي للحملة	
٢٠٢٠/٦/٣٠	اعتماد الخطة	رئيس قسم التنمية	٠	١٠	٢٠٢٠/٦/٢١	تنمية الموارد	وضع خطة تسويقية خاصة بالاستقطاع	
٢٠٢٠/٧/١٠	عقد الشراكة	رئيس قسم التنمية	٠	١٠	٢٠٢٠/٧/١	تنمية الموارد / العلاقات	الشراكة مع احدى الشركات المتخصصة بالتسويق الاعلامي للتبرع الالكتروني ورسائل الـ SMS	
	عدد الاستقطاعات	رئيس قسم التنمية	٠		مستمر	تنمية الموارد	عمل زيارات ميدانية اسبوعية للشركات والقطاعات الحكومية للاستقطاع	
٢٠٢٠/٧/١٥	تقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٧/١١	تنمية الموارد	التقرير الختامي للحملة	
٢٠٢٠/٦/٣١	الوثيقة	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٢٦	تنمية الموارد	تحديد الشركات وأصحاب رؤوس الأموال المستهدفين	
٢٠٢٠/٧/٥	اعتماد الملف	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٧/١	تنمية الموارد	ترتيب وتنسيق الاجتماعات	
٢٠٢٠/٧/٩	اعتماد العقد	رئيس قسم التنمية	١٠٠٠٠	٣	٢٠٢٠/٧/٦	تنمية الموارد	القيام بزيارات المستهدفين حسب نتائج المتابعة	
	مستمر	رئيس قسم التنمية	١٠٠٠٠٠	م	مستمر	تنمية الموارد	تجهيز المطبوعات والوسائل التسويقية	
٢٠٢٠/٧/١٢	اعتماد العقد	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/٧/٩	تنمية الموارد	إعداد تقرير ختامي بالزيارات	
٢٠٢٠/٧/١٧	الوثيقة	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٧/١٣	تنمية الموارد	تجهيز وثيقة البرنامج والموازنة الخاصة به	
٢٠٢٠/٧/١٧	اعتماد الملف	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٧/١٣	تنمية الموارد	حصر الشركات المستهدفة	
٢٠٢٠/٧/١٨	اعتماد العقد	رئيس قسم التنمية	٠	١	٢٠٢٠/٧/١٧	تنمية الموارد	ارسال خطاب طلب الدعم	
٢٠٢٠/٧/٢١	التقرير	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٢	٢٠٢٠/٧/١٩	تنمية الموارد	اعداد التقرير الختامي	
								تنمية موارد الجمعية من داعيين ومولدين من خارج منطقة المدينة المنورة (تسويق مشاريع - تسويق الالكتروني)
								تنمية التبرعات العينية بنسبة ٥٠٪ سنويا

٢٠٢٠/٨/٣٠	قائمة البرامج	جميع الأقسام	٠	٣٠	٢٠٢٠/٨/١	جميع الإدارات والأقسام	حصر برامج ومشاريع عام ٢٠٢٠
٢٠٢٠/٨/٣٠	وثائق المشاريع	جميع الأقسام	٠	٣٠	٢٠٢٠/٨/١	جميع الإدارات والأقسام	اعداد وثيقة لكل برنامج ومشروع
٢٠٢٠/٨/١٥	اعتماد الدليل	رئيس قسم التنمية	٠	١٥	٢٠٢٠/٨/١	تنمية الموارد	اعداد الدليل التسويقي لبرامج ومشاريع عام
٢٠٢٠/٨/٣٠	اعتماد التصميم	الاعلام	٠	م	مستمر	الإعلام	تصميم واعداد التقرير السنوي
٢٠٢٠/٨/١٨	قائمة بالمؤسسات	رئيس قسم التنمية	٠	٢	٢٠٢٠/٨/١٦	تنمية الموارد	أرسال المشاريع إلى المؤسسات المانحة
٢٠٢٠/٨/٢٠	اعتماد الجدول	رئيس قسم التنمية	٠	١	٢٠٢٠/٨/١٩	تنمية الموارد – العلاقات العامة	اعداد جدول الزيارات
٢٠٢٠/٨/٢٣	تقرير الزيارات	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/٨/٢١	تنمية الموارد – العلاقات العامة	تنفيذ الزيارات
٢٠٢٠/٨/٢٥	تقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/٨/٢٣	تنمية الموارد	التقرير الختامي
٢٠٢٠/٩/١٠	قائمة بالبرامج	رئيس قسم التنمية	٠	١٠	٢٠٢٠/٩/١	تنمية الموارد	حصر برامج ومشاريع عام ٢٠٢٠
٢٠٢٠/٩/١٠	وثائق المشاريع	رئيس قسم التنمية	٠	١٠	٢٠٢٠/٩/١	تنمية الموارد	اعداد وثيقة لكل برنامج ومشروع
٢٠٢٠/٩/١٥	اعتماد الدليل	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٩/١١	تنمية الموارد	اعداد الدليل التسويقي لبرامج ومشاريع عام
٢٠٢٠/٩/١٧	خطة التسويق	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/٩/١٥	تنمية الموارد	الانطلاق في تسويق البرامج
٢٠٢٠/٩/٢٠	تقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٢	٢٠٢٠/٩/١٨	تنمية الموارد	التقرير الختامي
٢٠٢٠/١٠/٣	الدراسة	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٣	٢٠٢٠/٩/٣١	تنمية الموارد	عمل دراسة لأفضل الشركات المناسبة لمجال عمل الجمعية
٢٠٢٠/١٠/٨	بيان بالشركات	رئيس قسم التنمية	٠	٤	٢٠٢٠/١٠/٤	تنمية الموارد	اختيار (١٠) شركات وطنية
٢٠٢٠/١٠/١٠	البرنامج	رئيس قسم التنمية	٠	٦	٢٠٢٠/١٠/٤	تنمية الموارد	بناء برنامج مشترك لتبادل المنفعة مع الشركات
٢٠٢٠/١٠/١٥	جدول الزيارات	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/١٠/١١	تنمية الموارد	زيارة الشركات المعتمدة
٢٠٢٠/١٠/١٨	العقد معتمد	رئيس قسم التنمية	٠	٨	٢٠٢٠/١٠/١١	تنمية الموارد	توقيع اتفاقية الشراكة
٢٠٢٠/١٠/٢٣	الخطة معتمدة	مسؤول تقارير تنمية الموارد	٠	٥	٢٠٢٠/١٠/١٩	تنمية الموارد	رفع خطة الحملة الاعلامية لكل شركة
٢٠٢٠/١٠/٢٦	التقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٢	٢٠٢٠/١٠/٢٤	تنمية الموارد	التقرير الختامي

تحقيق ٦٠% من إيرادات الجمعية من ٥ مصادر مختلفة

تفعيل دور أكبر لدعم البرامج والمشاريع من الجهات المانحة

الإستفادة من مخصصات المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات الاقتصادية

الشراكة مع (١٠) شركات

تنوع وتطوير هيكل إيرادات الجمعية

٢٠/٠٢/٢٠٢٠	عقد الاجتماع	اخصائي تنمية الموارد	٧٠٠٠٠	٢٠	٠١/٠٢/٢٠٢٠	تنمية الموارد	اختيار الموقع المناسب واستأجاره	مشروع معرض نخل التامى
٢٠٢٠/٢/٣١	تصريح فتح المعرض	موظف الشؤون الإدارية	٠	١٠	٢١/٠٢/٢٠٢٠	الموارد البشرية	الحصول على التصاريح اللازمة	
٢١/٠٣/٢٠٢٠	موقع مجهز	اخصائي تنمية الموارد	٣٠٠٠٠	٢٠	٠٢/٠٣/٢٠٢٠	الموارد البشرية	تجهيز الموقع	
١٦/٠٣/٢٠٢٠	شهادة التدريب	موظف الموارد البشرية	٥٠٠	١٥	٠٢/٠٣/٢٠٢٠	الموارد البشرية	تدريب مسؤول المبيعات	
٠٦/٠٤/٢٠٢٠	فاتورة الشراء	اخصائي مشتريات	١٠٠٠٠٠	١٥	٢٣/٠٣/٢٠٢٠	الموارد البشرية	تجهيز الموارد اللازمة	
٠٧/٠٤/٢٠٢٠	الافتتاح	تنمية الموارد+الاعلام	٢٠٠٠٠	١	٠٧/٠٤/٢٠٢٠	تنمية الموارد - العلاقات والاعلام	حفلة الافتتاح	
٢٠٢٠/١٠/٣٠	الخطة معتمدة	رئيس قسم التنمية	٠	٤	٢٠٢٠/١٠/٢٧	تنمية الموارد	اعداد خطة العمل واعتمادها من الادارة	
٢٠٢٠/١١/٤	الكتيب معتمد	الاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/١٠/٣٠	الاعلام	تجهيز الكتيب الخاص بالمشروع	
٢٠٢٠/١١/٣	القائمة	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/١٠/٣١	تنمية الموارد/الأوقاف؟	تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المشروع عليها	
٢٠٢٠/١١/٧	التقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/١١/٤	التنمية والاستثمار	تحديد أوقات الزيارة للمستهدفين	
٢٠٢٠/١١/١١	اعتماد الزيارات	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/١١/٨	التنمية والاستثمار	ارسال طلبات الزيارة للمستهدفين	
٢٠٢٠/١١/١٥	التقرير	مسؤول تقارير تنمية الموارد	١٠٠٠٠	٥	٢٠٢٠/١١/١١	التنمية والاستثمار	تسويق المشروع ميدانياً	تسويق برامج نادي تكافل الاجتماعي

٢٠٢٠/١١/٩	الدراسة	الاعلام	٠	١٠	٢٠٢٠/١٠/٢٩	قسم الاعلام	تجهيز البروشور الخاص بالمشروع	زيادة الإيرادات من المشاريع الجديدة بنسبة ٥%	تفعيل مشروع على الخبز اجتماعها	استحداث مشاريع جديدة لتنمية الموارد المالية للأفراد
٢٠٢٠/١١/١٥	البرنامج	رئيس قسم التنمية	٠	١٥	٢٠٢٠/١٠/٢٩	تنمية الموارد	تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المشروع عليها			
٢٠٢٠/١١/٢٠	جدول الزيارات	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/١١/١٥	تنمية الموارد	تحديد أوقات الزيارة للمستهدفين			
٢٠٢٠/١١/٢٠	العقد معتمد	رئيس قسم التنمية	٠	٤	٢٠٢٠/١١/١٧	تنمية الموارد	ارسال طلبات الزيارة للمستهدفين			
٢٠٢٠/١١/٢٣	الخطة معتمدة	رئيس قسم التنمية	٠	٣	٢٠٢٠/١١/٢١	تنمية الموارد	تسويق المشروع ميدانياً			
٢٠٢٠/١٢/٢	الدراسة	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/١١/٢٩	تنمية الموارد	اعداد خطة العمل واعتمادها من الادارة			
٢٠٢٠/١٢/٦	البرشور	الاعلام	٠	٣	٢٠٢٠/١٢/٣	تنمية الموارد/الاعلام	تجهيز البروشور الخاص بالمشروع			
٢٠٢٠/١٢/٥	القائمة	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/١٢/١	تنمية الموارد	تحديد الجهات المستهدفة لتسويق المشروع عليها			
٢٠٢٠/١٢/٥	جدول الزيارات	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/١٢/١	تنمية الموارد	تحديد أوقات الزيارة للمستهدفين			
٢٠٢٠/١٢/٨	العقد معتمد	رئيس قسم التنمية	٠	٢	٢٠٢٠/١٢/٦	تنمية الموارد	ارسال طلبات الزيارة للمستهدفين			
٢٠٢٠/١٢/١٣	الخطة معتمدة	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/١٢/٩	تنمية الموارد	تسويق المشروع ميدانياً			

٢٠٢٠/٣/٢٨	التقرير	لجنة المشاريع الموسمية	٠	٥	٢٠٢٠/٣/٢٤	لجنة المشاريع الموسمية	اجتماع لجنة المشاريع الموسمية وتحديد المشاريع الرمضانية وتحديد قيمة السهم لكل مشروع	تلبية احتياجات ٢٠٠٠ أسرة و٤٠٠٠ تلميذ	المشاريع الرمضانية	تحسين جودة الخدمة ورفع مستوى الأداء - المشاريع الموسمية
٢٠٢٠/٤/٣	البرشورات	قسم الاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٣/٢٩	قسم الاعلام	تجهيز الاستقبال بكل مايلزم من بروشورات ونحوها عن المشاريع الرمضانية			
٢٠٢٠/٤/١٠	التوفير	قسم تنمية الموارد	٠	١٠	٢٠٢٠/٤/١	تنمية الموارد	تجهيز الضيافة الخاصة بشهر رمضان وتشمل المواد الاستهلاكية			
٢٠٢٠/٤/١٠	التنفيذ	الموارد البشرية	١٢٠٠٠	١٠	٢٠٢٠/٤/١	الموارد البشرية	استقطاب عدد ٤ مقدمين للضيافة			
١٧/٠٥/٢٠	التقرير الإحصائي	تنمية الموارد	٠	م	٢٠٢٠/٤/١٣	تنمية الموارد	عمل إحصائيات دقيقة عن المشاريع			
٢٢/٠٥/٢٠	التنفيذ والدعم الفني	قسم الاعلام	٠	م	٢٢/٠٤/٢٠	قسم الاعلام	عمل عداد الكتروني يبين نسبة تحقيق الهدف من المشروع			
٢٠٢٠/٦/٢٣	التقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٢	٢٠٢٠/٦/٢١	لجنة المشاريع الموسمية	اجتماع لجنة المشاريع الموسمية وتحديد قيمة سهمي الحج والأضحية	تجميع ١٠٠٠ أرملة و١٠٠٠ تلميذ وتوزيع ١٥٠٠ أضحية على الأسر	مشاريع الحج والأضحى	
٢٠٢٠/٦/٢٨	عرض البرشورات	قسم الاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٢٤	قسم الاعلام	تجهيز الاستقبال بكل مايلزم من بروشورات ونحوها عن مشروع الحج والأضحية			
٢٠٢٠/٧/٥	دفتر الكوبونات	قسم الاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٣٠	قسم الاعلام	عمل كوبونات لأستلام الأضحى			
٢٠٢٠/٧/٢٠	التقرير	رئيس تنمية الموارد	٠	٣٠	٢٠٢٠/٦/٢١	تنمية الموارد	عمل إحصائيات دقيقة عن المشاريع			
٢٠٢٠/٨/١	التنفيذ	قسم الاعلام	٠	م	مستمر	قسم الاعلام	عمل عداد الكتروني يبين نسبة تحقيق الهدف من المشروع			
٢٠٢٠/٨/٨	التقرير	لجنة المشاريع الموسمية	٠	٣	٢٠٢٠/٨/٦	لجنة المشاريع الموسمية	اجتماع لجنة المشاريع الموسمية وتحديد قيمة سهم الحقيبة المدرسية	تجهيز ٥٠٠ حقيبة مدرسية متكاملة	مشاريع بداية الدراسة	
٢٠٢٠/٨/١٣	البرشور	قسم الاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٨/٩	قسم الاعلام	تجهيز الاستقبال بكل مايلزم من بروشورات ونحوها عن المشروع			
٢٠٢٠/٨/١٦	قائمة الأسماء	الرعاية الاسرية	٠	١٠	٢٠٢٠/٨/٦	الرعاية الاسرية	تجهيز كشف بالأيتم حسب المراحل التعليمية			
٢٠٢٠/٨/١٨	التقرير	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٨/١٤	تنمية الموارد	عمل إحصائيات دقيقة عن المشروع			
٢٠٢٠/٨/١٦	التنفيذ	قسم الاعلام	٠	١٠	٢٠٢٠/٨/٦	قسم الاعلام	عمل عداد الكتروني يبين نسبة تحقيق الهدف من المشروع			
٢٠٢٠/٦/٢٥	التقرير	لجنة المشاريع الموسمية	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٢١	لجنة المشاريع الموسمية	اجتماع لجنة المشاريع الموسمية وتحديد قيمة سهمي الحج والأضحية	تسويق المشروع لعدد ١٠٠٠ أسر	مشروع كسوة النساء	
٢٠٢٠/٦/٣٠	التجهيز	قسم الاعلام	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٢٦	قسم الاعلام	تجهيز الاستقبال بكل مايلزم من بروشورات ونحوها عن المشروع			
٢٠٢٠/٦/٢١	التقرير بالفوائم	الرعاية الاسرية	٠	١٠	٢٠٢٠/٦/١١	الرعاية الاسرية	تجهيز كشف للأسر الأشد حاجة للدعم			
٢٠٢٠/٦/٣٠	تقرير الإحصائية	رئيس قسم التنمية	٠	٥	٢٠٢٠/٦/٢٦	تنمية الموارد	عمل إحصائيات دقيقة عن المشروع			

مستمر	تنفيذ العداد	قسم الاعلام	٠	م	٢٠٢٠/١١/٢٠	قسم الاعلام	عمل عداد الكتروني يبين نسبة تحقيق الهدف من المشروع			
-------	--------------	-------------	---	---	------------	-------------	--	--	--	--

إعتماد اللجنة الإدارية

د. سمير المغامسي

د. نافع بن محمد المزيني