




# قياس التقدم في الخطة التشغيلية

## لقسم الأوقاف (الربع الأول) ٢٠٢١م



تكافل وعناية الإيتام


بمنطقة المدينة المنورة

# قياس التقدم في الخطة التشغيلية لقسم الأوقاف ٢٠٢١م



اسم الهدف النوعي	التقدم في الاهداف النوعية	الهدف الاستراتيجي
جميع الوثائق والصكوك الوقفية مؤرشفة بشكل الكتروني	٢٠%	تنمية الموارد الذاتية للجمعية وتحقيق الإستدامة المالية
الوصول الى نسبة ١٠٠% من الأوقاف مكتملة الوثائق والصكوك	٢٠%	
تقدم ما لا يقل عن ٥ فرص استثمارية سنويا	٠%	
تغطية ما لا يقل عن ٨٠% من الوحدات العقارية - اقل من ٢٠% من الوحدات شاغرة	٣٠%	
الوصول الى نسبة ١٠٠% من التقارير منجزة نهاية كل سنة	١٠٠%	
رفع كفاءة الأوقاف بنسبة ٢٠%	٠%	
تكرم جميع الموقعين السابقين	خاص بالربع الثاني	

# قياس التقدم في الخطة التشغيلية لقسم الأوقاف ٢٠٢١ م



# ملاحظات الربع الاول لتنفيذ الخطة التشغيلية لقسم الاوقاف



١. يغيب عن القسم العمل المنظم والترتيب والتوثيق واتباع خطوات واضحة ومخططة كما هو مطلوب في الخطة التشغيلية لكامل العمل الذي يقوم به القسم.
٢. جميع النتائج على بساطتها، تكونت نتيجة الصدفة وبحكم العادة والعمل الروتيني، وليس بسبب اتباع أي خطط او تعليمات.
٣. لا يوجد بيانات عن الاوقاف بالفروع وحسب افادة الموظف بياناتها عند الفرع!!
٤. الجداول التي تم الاطلاع عليها بالاكسل بدائية ولا تصلح لمتابعة العمل ولا تخدم مصلحة العمل ويوجد تناقض فيما بينها.
٥. جميع البيانات والجداول التي تم الاطلاع عليها غير مكتملة البيانات وينقصها الكثير من العمل حتى تعتمد كنماذج صالحة للعمل.

# توصيات



١. تزويد القسم بميزانية للصيانة الدورية والوقائية.
٢. ما هو توجه الأمانة العامة بشأن الأوقاف، وعلى ضوء هذا يكون التطوير أو الركود.